



REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 910-01/20-01/09

URBROJ: 2117-1-01-26-124

Dubrovnik, 16. srpnja 2026.

ZAPISNIK

s IX. sjednice Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik održane 16. srpnja 2026. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Upravnog odjela za poslove gradonačelnika (Pred Dvorom 1).

Nazočni članovi: Mato Franković (Grad Dubrovnik), Nikola Knežić (Općina Dubrovačko primorje), Božo Lasić (Općina Konavle) i Marko Miloslavić (Općina Župa dubrovačka). Nikola Knežić i Božo Lasić sjednici su prisustvovali online putem zbog opravdane spriječenosti dolaska uslijed nepredviđenih okolnosti nastalih u posljednjem trenutku.

Ostali nazočni: Velibor Puzović - Grad Dubrovnik, Martina Skopljaković - Grad Dubrovnik, Matea Kordić - Odsjek za provedbu ITU mehanizma – Grad Dubrovnik, Anita Burić – Grad Dubrovnik.

I

Predsjednik Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Predlaganje i usvajanje Dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika s VIII. sjednice Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik;
3. Pregled aktivnosti po projektima na Urbanom području Dubrovnik koji se financiraju putem ITU mehanizma;
4. Pregled aktivnosti ostalih projekata koji se navode u SRUP-u Dubrovnik
5. Razno.

Predloženi Dnevni red je s 4 glasa "za" jednoglasno usvojen.

II

Predsjednik Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković predlaže da se usvoji Zapisnik s VIII. sjednice Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik održane 14. srpnja 2025., a koji je poslan svim članovima Vijeća na uvid u elektroničkom obliku.

Prijedlog je s 4 glasa "za" jednoglasno usvojen.

III

Matea Kordić, voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma Grada Dubrovnika daje pregled aktivnosti po projektima na području Urbanog područja Dubrovnik koji se financiraju putem ITU mehanizma:

- **Mreža zelene infrastrukture: parkovi Gradac, Pile i Platana - Grad Dubrovnik**
 - o 05. lipnja 2025. - potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
 - o Razdoblje provede projekta: 28. siječnja 2021.-28. prosinca 2026.
 - o Park Pile: 28. veljače 2026. završeni radovi.
 - o Park Gradac: radovi u tijeku (početak radova u ožujku 2025.).
 - o Park Platana: radovi u tijeku (početak radova u siječnju 2026.).
- **Završetak i rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene - dječji vrtić i prostori građanskih udruga s dječjim igralištem - Općina Dubrovačko primorje**
 - o 03. veljače 2025. – potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
 - o Razdoblje provedbe projekta: 05.ožujka 2021. - 05.lipnja 2027.
 - o Radovi u tijeku (početak radova u ožujku 2025.).
- **Elektrifikacija i digitalizacija javnog autobusnog prijevoza - Libertas Dubrovnik d.o.o. i Grad Dubrovnik**
 - o 25. travnja 2025. - potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
 - o Razdoblje provedbe projekta: 1.rujna 2024. - 1.rujna 2027.
 - o Javna nabava za nabavu električnih autobusa: 19. siječnja 2026. sklopljen Ugovor o javnoj nabavi za Solo gradsko - prigradski niskopodni autobus. Rok isporuke autobusa je do 20. listopada 2026.
 - o Javna nabava za projektno-tehničku dokumentaciju, izgradnju nove energetske infrastrukture te digitalizaciju upravljanja: u tijeku.
- **Rekonstrukcija i nadogradnja sportskog objekta SRC Čibača - Općina Župa dubrovačka**
 - o 02. travnja 2026. sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
 - o Razdoblje provedbe projekta: 05. ožujka 2021. - 05. lipnja 2027.
 - o Građevinska dozvola: ishođena u svibnju 2026.
 - o U tijeku je izrada izvedbenog projekta.
 - o U tijeku je priprema dokumentacije o nabavi za izvođenje radova.
- **Polivalentna (boćarska) dvorana - Općina Konavle**
 - o 03.rujna 2025. - sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
 - o 2. ožujka 2026.- potpisan Dodatak 1 Ugovoru.
 - o Razdoblje provedbe projekta: 1.srpnja 2021. - 1.svibnja 2027.
 - o Javna nabava za usluge stručnog nadzora i voditelja projekta izgradnje: postupak evaluacije zaprimljenih ponuda u tijeku.
 - o Javna nabava za izgradnju dvorane: u tijeku je evaluacija zaprimljenih ponuda.
- **PARK 'N' RIDE - Grad Dubrovnik**
 - o 02. travnja 2026. – sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

- Razdoblje provedbe projekta: 1. lipnja 2024. - 1. svibnja 2027.
- Radovi u tijeku (početak radova u ožujku 2026.).

Dodatne informacije;

Dodatak I Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. sklopljen je 6. veljače 2026. između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao središte urbanog područja u kojemu se provode integrirana teritorijalna ulaganja i kao Posredničko tijelo za odabir operacija. Dodatak I Sporazumu sklopljen je nastavno na preraspodjelu bespovratnih sredstava između projekata, odnosno Poziva za dostavu projektnih prijedloga i usklađivanju vremenskog plana objave Poziva za projekte Urbanog područja Dubrovnik. Dakle, realocirala su se bespovratna neugovorena sredstva u iznosu od 3.453,42 eura s projekta „Polivalentna (boćarska) dvorana“ na projekt „Rekonstrukcija i nadogradnja sportskog objekta SRC Čibača“ te bespovratna sredstva za projekt „Polivalentna (boćarska) dvorana“ iznose 2.107.099,58 eura, a za projekt „Rekonstrukcija i nadogradnja sportskog objekta SRC Čibača“ 2.119.047,42 eura.

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo glasovanja, kao ni komentara prisutnih sudionika.

IV

Anita Burić, zamjenica pročelnice za gospodarstvo Grada Dubrovnika izvijestila je da je preuzela poslove vezane uz provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik (SRUP) nakon odlaska dosadašnjeg zaduženog djelatnika Marka Miljanića, koji je izradio Izvješće o rezultatima provedbe SRUP-a za 2025. godinu. U nastavku je predstavila ključne rezultate Izvješća, istaknuvši da se većina prioriternih projekata provodi planiranom dinamikom te da su ostvareni značajni pomaci u području obrazovanja, prometa, energetske obnove, društvene infrastrukture i zaštite kulturne baštine. Također je naglasila da dio planiranih projekata nije započeo ili je odgođen, prvenstveno zbog nedostatka financijskih sredstava, ali i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa te administrativnih i tehničkih prepreka, pri čemu osiguravanje financiranja i dalje predstavlja najveći izazov za provedbu Strategije.

Budući da je sukladno Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027. propisano da se za Izvješće o rezultatima provedbe SRUP-a za prethodnu godinu mora dobiti prethodna suglasnost Koordinacijskog vijeća, koje je prijedlog Izvješća dobilo uz poziv za sjednicu, o istome su s nazočni članovi i očitovali.

Prijedlog izvješća je s 4 glasa „za“ jednoglasno usvojen.

V

Na posljednjoj točki dnevnog reda „Razno“ nije bilo pitanja niti komentara.

Nacrt zapisnika IX. sjednice Koordinacijskog vijeća bit će u elektroničkom obliku dostavljen članovima Koordinacijskog vijeća na primjedbe i očitovanje.

Sastanak je završio u 10:00 sati.

**PREDSJEDNIK KOORDINACIJSKOG VIJEĆA
URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK**

Mato Franković

