



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za europske fondove i gospodarstvo

KLASA: 910-01/20-01/09

URBROJ: 2117-1-25/1-24-117

Dubrovnik, 25. studenog 2025.

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Partnerskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik održane 25. studenog 2025. godine s početkom u 10:00 sati, putem video poziva (on line).

Nazočni članovi: Martina Skopljaković (Grad Dubrovnik), Marina Oreb (Dubrovačko-neretvanska županija), Josipa Gašpar Deranja (Općina Župa dubrovačka), Gorana Margaretić (Razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA), Ivo Kola (Općina Dubrovačko primorje), Domenika Marlais (Općina Konavle), Luna Polić Barović (Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o.), Jelena Zvono (RIT Croatia), Antonio Ćorak (Udruženje obrtnika Dubrovnik), Katarina Krile (Hrvatski zavod za zapošljavanje podružnica Dubrovnik), Marko Dadić (Turistička zajednica Grada Dubrovnika), Ivan Đevoić (Valamar Riviera d.d.), Ozana Domijan (Javna ustanova Rezervat Lokrum), Tatjana Božinović Filipović (Gospodarska komora DNŽ), Maro Jelić (Sveučilište u Dubrovniku), Žarko Dragojević (Centar za djecu, mlade i obitelj)

Ostali nazočni: Marko Miljanić (Grad Dubrovnik)

Nisu nazočni: predstavnik/ca HUP-a Zagreb – podružnica hoteli Dubrovnik, Sveučilišta Libertas, Gradskog društva Crvenog Križa Dubrovnik, Dubrovačkog saveza športova, Društva turističkih vodiča, Udruge „Dva skalina“, Konavoskog komunalnog društva, Zračne luke Dubrovnik, udruge „DART“, udruge „Poseban prijatelj“, Društva arhitekata Dubrovnik, Dubrovačkog saveza športova, Društva turističkih vodiča, Jadranskih luksuznih hotela i putničke agencije Spicy Events.

I

Martina Skopljaković, predsjednica Partnerskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik otvara sjednicu, utvrđuje da sjednici prisustvuje 16 članova vijeća, utvrđuje postojanje kvoruma te predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Predlaganje i usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Partnerskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik održane 19. prosinca 2024.

3. Pregled aktivnosti po projektima na Urbanom području Dubrovnik koji se financiraju putem ITU mehanizma
4. Izvješće o provedbi SRUP-a Dubrovnik za 2024. godinu
5. Izvješće o provedenom vanjskom vrednovanju u tijeku provedbe SRUP-a
6. Razno

Predloženi Dnevni red je sa 16 glasova "za", jednoglasno usvojen.

II

Predsjednica Partnerskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik, Martina Skopljaković predlaže da se usvoji Zapisnik s 5. sjednice Partnerskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik održane 19. prosinca 2024., a koji je poslan svim članovima Vijeća na uvid u elektroničkom obliku prije održavanja 6. sjednice.

Prijedlog je sa 16 glasova "za", jednoglasno usvojen.

III

Predsjednica Partnerskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik, Martina Skopljaković daje riječ predstavniku Grada Dubrovnika, Marku Miljaniću koji iznosi detalje o projektima koji se financiraju putem ITU mehanizma na Urbanom području Dubrovnik. On ističe da su svi projekti u određenoj fazi realizacije te da bi zadani rokovi za završetak projekta kod svih projekata trebali biti ispoštovani, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti.

Po ovoj točki nije bilo glasovanja, obzirom da je ista izvještajnog karaktera kao ni pitanja prisutnih.

IV

Marko Miljanić (Grad Dubrovnik) iznosi kratak pregled Izvješća o provedbi SRUP-a Dubrovnik za 2024. godinu, ističući da je isto izrađeno po posebnim ciljevima unutar strateškog okvira te prioritetima i dostavljeno u propisanom roku prema Ministarstvu. Od projekata navodi sljedeće:

- Završetak i rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – dječji vrtić i prostori građanskih udruga s dječjim igralištem (Općina Dubrovačko primorje) – radovi na rekonstrukciji građevine u tijeku;
- Osnovna škola Mokošica, dogradnja – radovi u tijeku, osigurano 100%tno financiranje;
- Sportska dvorana Orašac – postupak nabave za radove u tijeku;
- Osnovna škola Cavtat – radovi u tijeku;
- Rekonstrukcija tržnice Gruž – uspješno provedena;
- Izgradnja igrališta mandaljena, Čibača i Gornji Brgat – sva tri projekta realizirana;
- Doma za starije i nemoćne u Dubrovniku – projekt u izgradnji, očekivani završetak sredinom 2026.g.

Po ovoj točki nije bilo glasovanja, obzirom da je ista izvještajnog karaktera kao ni pitanja prisutnih.

V

Marko Miljanić (Grad Dubrovnik) iznosi kratak pregled provedenog vanjskog vrednovanja u tijeku provedbe SRUP-a. Navodi da je isto provedeno od tvrtke PJR CONSULTING iz Zagreba, uz donesene zaključke i preporuke vrednovanja:

- **Pokrenuti postupke za projektiranje, planiranje i izvlašćivanje**

Pripremne aktivnosti često zahtijevaju dulje vrijeme od same izvedbe, zbog čega je nužno pokrenuti ih što ranije. Pravovremeno izrađena projektna dokumentacija, ishođene dozvole i riješeni imovinsko-pravni odnosi omogućuju da projekti budu spremni za financiranje i brzu provedbu čim se sredstva osiguraju. Time se smanjuje rizik od gubitka sredstava iz dostupnih fondova.

- **Unaprijed planirati moguće izvore financiranja**

Dugoročna održivost provedbe zahtijeva stabilnu financijsku osnovu. Preporučuje se sustavno planiranje izvora financiranja kroz lokalne, županijske i državne proračune, kao i aktivno praćenje i prijava na natječaje iz europskih fondova. Pravovremeno prepoznavanje mogućih izvora sredstava povećava izgleda za uspješnu realizaciju i smanjuje rizik od zastoja u provedbi.

- **Unaprijed pripremiti postupke javne nabave**

Javna nabava često predstavlja najsporiju fazu provedbe. Kako bi se izbjegla kašnjenja, preporučuje se pravovremeno planiranje i priprema natječajne dokumentacije, kao i edukacija zaposlenika o pravilima postupka nabave. Na taj način projekti mogu brže krenuti u realizaciju čim sredstva budu dostupna.

- **Prilagoditi vremenski plan projekata**

Iskustva provedbe pokazuju da su pojedini projekti planirani s nerealnim rokovima, što je rezultiralo odgodama. Potrebno je prilagoditi planirane rokove stvarnim kapacitetima i resursima kako bi se osigurala ravnomjernija dinamika provedbe. Također, važno je izbjeći preklapanja velikog broja projekata u kratkom vremenu, jer to opterećuje administrativne i financijske kapacitete.

- **Unaprijediti brzinu provedbe**

Uočeno je da se značajan broj projekata nalazi u fazi čekanja, što umanjuje ukupne rezultate Strategije. Kako bi se ubrzala realizacija uz održanje kvalitete, potrebno je unaprijediti koordinaciju između nadležnih institucija te održavati sustav redovnog praćenja projekata s mehanizmima redovnog izvještavanja.

Zaključno:

Analizom je utvrđeno da je realizacija još uvijek u velikoj mjeri u vrlo početnoj fazi pripreme ili implementacije projekata. Do sada je završeno pet projekata (5,4%), dok se 24 projekta (26%) nalaze u provedbi. Ostali projekti (preko 60 projekata) još nije započelo, što se ponajprije povezuje s potrebom osiguravanja financijskih sredstava i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa.

Po ovoj točki nije bilo glasovanja, obzirom da je ista izvještajnog karaktera kao ni pitanja prisutnih.

VI

U točki Razno nije bilo rasprave, dok je Marko Miljanić (Grad Dubrovnik) dodao da će u narednom periodu dostaviti email u kojem će se zatražiti ažuriranje članova i zamjena članova Partnerskog vijeća te donijeti Odluka o izmjeni Odluke o izboru istih.

Nacrt zapisnika s 6. sjednice Partnerskog vijeća bit će u elektroničkom obliku dostavljen članovima Partnerskog vijeća na primjedbe i očitovanje.

Sjednica je završila u 10:25.



PREDsjednica PARTnerskog VIJEĆA
URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK
Martina Skopljaković