

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		Grad Dubrovnik		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Dubrovnika za 2022. godinu		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022. - 31.12.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	31.01.2023.	
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.	PRIORITET II: Pobołjšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj: 2.3 Policanje demografskog razvoja; PRIORITET IV: Unapređenje upravljanja razvojem; Posebni cilj, 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru	Uređenje naselja i stanovanja	1.1. Rekonstrukcija i uređenje javnih površina 1.2. Stanogradnja 1.3. Prostorno i urbanističko planiranje	12 2025	Broj novouređenih javnih trgova; Broj novouređenih dječjih igrališta	0/0	0/0	0	547.655,72 kn/72.686,41 EUR	NE	KAŠNJENJE	Izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ na otoku Šipanu, kao i Urbanističkog plana uređenja otoka Koločepa (naselja Gornje i Donje Čelo) nalazi se u završnoj fazi. U postupku javne rasprave o prijedlogu UPU-a Suđurađ zaprimljen je izrazito velik broj zahtjeva, primjedbi i prijedloga javnopravnih tijela i lokalnoga stanovništva koje je bilo potrebno stručno razmotriti, a što je posljedično utjecalo na izmjenu prethodno pretpostavljenog dinamičkog plana. Jednako tako, sukladno zahtjevima Konzervatorskog odjela u Dubrovniku i smjernicama Konzervatorsko-krajobraznog elaborata, bilo je nužno pristupiti doradi prethodno izrađenog stručnog rješenja UPU-a Koločep.
					Broj stanova u vlasništvu JLS	0	0	0				
					Broj izrađenih urbanističkih planova; Broj izmjena i dopuna prostornih planova	19/1	23/2	20/3				
2.	PRIORITET III: Očuvanje okoliša, pobołjšanje poveziivosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.2 Pobołjšanje unutarnje i vanjske poveziivosti te zelene mobilnosti;	Komunalna infrastruktura	2.1. Održavanje i unaprijeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu 2.2. Razvoj i unapređenje različitih infrastrukturnih sustava	12 2025	m novoizgrađene javne infrastrukture; Broj novoizgrađenih parkirališta	200/0	500/0	424/0	438.220,00 kn/ 58.161,79 EUR	DA 30.05.2022.	PROVEDENO	Izvedena je javna rasvjeta u naselju Mokošica - ulice Staro selo, Put na more, Na moru, Podumane te je ugrađeno 84 novih LED cestovnih svjetiljki na 80 novih rasvjetnih stupova - radovi izvedeni u 5. mjesecu 2022.
					m novoizgrađene javne infrastrukture; Broj novoizgrađenih parkirališta	0/0	0/0	0/0				
3.	PRIORITET II: Pobołjšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprijeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	Odgoj i obrazovanje	3.1. Modernizacija i unapređenje obrazovne infrastrukture 3.2. Redovna djelatnost osnovnih škola 3.3. Subvencije i stipendiranje u obrazovanju	05 2025	Broj rekonstruiranih objekata odgojno obrazovnih ustanova	0	1	1	18.069.233,54 kn/ 2.398.199,42 EUR	DA 30.12.2022.	PROVEDENO	Rekonstrukcija Osnovne škole Marina Getaldića sastoji se od dvije školske zgrade na dvije lokacije: 1. Rekonstrukcija palače u ulici Ilije Sarake 7/Pobjana 8 za učenike nižih razreda od I. do III. - radovi izvedeni u 12. mjesecu 2022. 2. Adaptacija škole Centar na adresi Nikole Gučetića 1 koja se preuređuje za učenike viših razreda od IV. do VIII. - radovi izvedeni u 9. mjesecu 2022. OŠ Mokošica - na čekanju do izrade novog državnog pedagoškog standarda (Ministarstvo obrazovanja) OŠ Gundulić - na čekanju do izrade novog državnog pedagoškog standarda (Ministarstvo obrazovanja)
					Broj djece koja koriste zdravu prehranu u osnovnim školama Grada Dubrovnika	551	551	514				
					Broj stipendiranih učenika; Broj stipendiranih studenata; Broj djece u produženom boravku	44/135/ 551	44/135/551	52/133/514				
4.	PRIORITET II: Pobołjšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprijeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	Briga o djeci	4.1. Redovna djelatnost vrtića 4.2. Unapređenje uvjeta za predškolski odgoj	05 2025	Broj djece u vrtićima	1.661	1.665	1.754	42.366.237,57 kn/ 5.622.966,03 EUR	NE	U TIJEKU	Proračunska sredstva utrošena su za projektnu dokumentaciju. Projekt DV Pčelica - na čekanju je zbog nedostatka sredstava za izgradnju. - prijavljeno NPOO Projekt DV Komolac - na čekanju je zbog nedostatka sredstava za izgradnju - prijavljeno NPOO. Zbog velike zainteresiranosti roditelja za smještaj djece u dječje vrtiće Grad Dubrovnik uredio je manje dodatne kapacitete za prijem djece.
					Broj rekonstruiranih objekata; Broj novoizgrađenih objekata	0/0	0/0	0/0				
5.	PRIORITET II: Pobołjšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprijeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	Socijalna skrb	5.1. Aktivnosti vezano za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama 5.2. Subvencije, pomoći, donacije	12 2025	Broj novih kreveta u domovima za starije i nemoćne; Broj mjesta za dnevni boravak starijih osoba; Broj novoizgrađenih jedinica u smještaju za deinstitutionalizaciju	0/0/0	0/0/0	0/0/0	18.776.983,60 kn/ 2.624.856,81 EUR	NE	U TIJEKU	Mjere su se provodile sukladno donesenim mjerama socijalnog programa za 2022.g. Provedenim mjerama doprinijelo se poboljšanju životnog standarda najugroženijih korisničkih skupina građana.
					Broj korisnika dodatka na mirovinu; Broj korisnika dodatka na invalidninu; Broj korisnika pučke kuhinje	2274/395/153	2250/395/153	1443/417/159				
6.	PRIORITET II: Pobołjšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprijeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	Primarna zdravstvena zaštita	6.1. Opremanje i unapređenje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga	12 2025	Broj korisnika projekta Zdrav Grad	15.000	12.500	12.000	1.397.675,33 kn/ 185.503,40 EUR	NE	U TIJEKU	Provedene mjere usmjerene su na preventivnu zdravstvenu zaštitu, očuvanje zdravlja, promicanje zdravih stilova života, kao i zaštitu građana i podizanje standarda zdravstvenih usluga.
7.	PRIORITET III: Očuvanje okoliša, pobołjšanje poveziivosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.3 Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine;	Kultura, tjelesna kultura i sport	7.1. Ulaganje u zaštitu kulturne baštine i očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti 7.2. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja 7.3. Brendiranje Dubrovnika kao sportske destinacije 7.4. Unapređenje dostupnosti sportsko rekreacijskih i društvenih sadržaja	12 2025	Aktivnosti na provođenju Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a; Broj aseizmički saniranih blokova; Broj realiziranih projekata obnove spomeničke baštine	5/1/2	8/1/2	9/0/5	10.801.876,18 kn/ 1.433.655,34 EUR	NE	U TIJEKU	Istražni radovi završeni su u ožujku, u tijeku je izrada projektne dokumentacije. Glavni projekt rekonstrukcije i adaptacije ljetnikovca Gučetić-Lazarević izrađen je i predan na ishođenje akta o građenju. Provedena je izrada idejne muzeološke koncepcije postava za Interpretacijski centar u ljetnikovcu Bozdari-Škaprienda. Provedena je sanacija ogradnog zida na tavi palače te zamijenjena vrata na podrumu Umjetničke galerije. Izrađen je Elaborat o preliminarom pregledu stanja konstrukcije trijema Kneževog Dvora s planom budućih aktivnosti i programom istražnih radova. Izrađen je arhitektonski i fotogrametrijski snimka postojećeg stanja Skalina od Jezuita i Poljane Ruđera Boškovića/Ođ ljeđenja do proširna ustanove u kulturi su, bez Zavoda za obnovu Dubrovnika (11), provele ukupno 803 različita kulturna programa i zabilježile publiku od 392.210 osoba za što je iz proračuna Grada utrošeno 7.518.982,62 kn. Istovremeno su korisnici sredstava za sufinansiranje javnih potreba u kulturi (vaninstitutionalni sektor) proveli 327 različitih kulturnih programa za publiku od 87.429 osoba za što je iz proračuna Grada utrošeno 908.300,76 kn. Rekonstrukcija Doma kulture u Zatonu na čekanju je zbog nedostatka finansijskih sredstava. Sportska dvorana Orašac planira se 2023. U tijeku je izrada glavnog projekta za izgradnju Multifunkcionalne dvorane u Gospinom polju. ASEIZMIKA: KAŠNJENJE. Zbog prethodnih pandemijskih godina prisutna su izraženja nastojanja za „ranijim“ početkom turističke sezone, kao i za produženjem turističke sezone, što utječe na početak radova i skraćuje vrijeme izvođenja istih; evidentna su i kašnjenja u dobivanju suglasnosti nadležnih tijela - u ishođenju dozvola za postavljanje građevinske skele i korištenje javnih površina te dozvola za prometovanje teretnim vozilima unutar povijesne jezgre.
					Broj kulturnih programa	471	550	1130				
					Broj sudionika	1300	4500	479639				
					Broj novih sportskih dvorana/ Broj obnovljenih društvenih centara	0/0	0/0	0/0				
8.	PRIORITET III: Očuvanje okoliša, pobołjšanje poveziivosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.1 Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice	Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	8.1. Uređenje vanjskog okoliša i javnog prostora 8.2. Podizanje svijesti o zaštiti okoliša 8.3. Unapređenje energetske učinkovitosti	12 2025	Broj novouređenih parkova	0	0	0	984.473,74 kn/ 130.662,12 EUR	NE	KAŠNJENJE	Izradu prvog planiranog dokumenta je preuzela nadležna institucija, a izrada drugog planiranog dokumenta je u završnoj fazi (kašnjenje nastalo zbog potrebe usklađenosti s programom višeg reda koji nije pravovremeno donesen). Park Gradac u fazi dovršetka projektne dokumentacije. Park i dječje igralište Montovjerna - ne radi se na realizaciji zbog nedostatka sredstava. "1. EO Sportske dvorane Gospino polje"-izrađen je novelirani projekt. Za noveiaciju prijekta utrošeno 58.000,00 Kn (7.697,92 EUR). U tijeku priprema za prijavu na natječaj APN-a za korištenje bespovratne finansijske pomoći -model ESCO. 2. EO Marin Držić s posebnim programom- izrađen je novelirani projekt . Za noveiaciju prijekta utrošeno 56.250,00 Kn (7.465,66 EUR). U tijeku priprema za prijavu na natječaj APN-a za korištenje bespovratne finansijske pomoći -model ESCO. 3. EO OŠ Mokošica - izrađen je novelirani projekt . Za noveiaciju prijekta utrošeno 62.000,00 Kn (8.228,81 EUR). U tijeku priprema za prijavu na natječaj APN-a za korištenje bespovratne finansijske pomoći -model ESCO. 4. FOTONAPONSKE ELEKTRANE NA ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA DUBROVNIKA - na čekanju zbog nedostatka sredstava za izgradnju, prijavijvano na natječaj (projekt je u rezervnoj listi , nemamo povratnih informacija)"
					Broj izrađenih dokumenata	1	2	0				
					Broj energetski unaprijeđenih objekata	0	1	0				

9.	PRIORITET IV Unaprjeđenje upravljanja razvojem; Posebni cilj 4.2 Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije;	Protupožarna i civilna zaštita	9.1. Poboľšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga u svrhu zaštite i prevencije od prirodnih nepogoda	12 2025	Broj novoizgrađenih vatrogasnih domova; Broj nabavljenih šatora na napuhavanje; Broj nabavljenih zapovjedno komunikacijskih vozila	0/3/0	0/0/0	0/0/0	71.875,00 kn/ 9.539,45 EUR	NE	U TIJEKU	Proračunska sredstva utrošena za projektnu dokumentaciju. VD Zaton izrađena projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole.
10.	PRIORITET III: Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.2 Poboľšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti	Promet i održavanje javnih prometnica	10.1. Izgradnja novih i inapređenje postojećih prometnica 10.2. Modernizacija i unapređenje prometnih oblika	12 2025	Broj km novih prometnica	0	0	0	16.229.280,00 kn/ 2.153.995,62 EUR	NE	U TIJEKU	Proračunska sredstva utrošena su za projektnu dokumentaciju i Lapadsku obalu - Iznos tehničkog rebalansa. Cesta Tarnarić - čeka se otvaranje natječaja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za dodjelu bespovratnih financyjskih sredstava za izgradnju ceste. Cesta D8-Nuncijsata, prometnica iza zgrada "Kineski zid" u tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje lokacijskih dozvola. Cesta Gomja sela Mrčevo-Ridica na čekanjju dok promet ne uknjiži prvu dionicu. Cesta Osojnik - Ljubač: u tijeku je postupak izvlaštenja i izrada projektno dokumentacije. Lapadska obala: izgradnja je u tijeku.
					Broj novih el. bicikli/ Broj novih el. brodskih tramvaja	4/0	0/2	0/0				
11.	PRIORITET I: Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo; Posebni cilj 1.1 Unaprjeđenje poslovnog okruženja; Posebni cilj 1.3 Poboľšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu	Gospodarski razvoj	11.1. Poticanje razvoja gospodarstva i turizma 11.2. Subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima	12 2024	Broj obnovljenih ljetnikovaca	0	1	0	1.388.654,22 kn/ 184.306,09 EUR	DA od 01.01.-31.12.2022. / od 03.08.-28.11.2022.	PROVEDENO	Sačuvano je izvršenje obrta na način uobičajen od davnina, utemeljen na tradiciji i predaji./Ojačan je poduzet. potencijal žena, policanje samozapošljavanja žena i rodna ravnopravnost na lokalnoj razini.
					Broj potpora tradicijskim obrtima/ Broj potpora razvoja ženskog poduzetništva	48/0	47/20	50/21				
12.	PRIORITET IV Unaprjeđenje upravljanja razvojem; Posebni cilj 4.1 Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru	Lokalna uprava i administracija	12.1. Unapređenje i modernizacija lokalne uprave	12 2025	Broj službenika u Gradu Dubrovniku koji imaju pravo na elektronski potpis	0	70	90	6.525,00 kn/ 866,02 EUR	NE	U TIJEKU	Grad Dubrovnik kupio 21 elektronski potpis dok je od Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnih društava dobio 70. Grad Dubrovnik nastavlja raditi na ovoj mjeri te na ovaj način unaprijediti i modernizirati lokalnu administraciju.
13.	PRIORITET II: Poboľšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja	Demografija	13.1. Dar za novorođeno dijete 13.2. Broj potpora za najam stana mladima	12 2025	Broj potpora za dijete	656	650	696	3.479.500,00 kn/ 461.809,01 EUR	NE	U TIJEKU	Mjera potpore za najam stana mladima umanjena je za dio korisnika koji je ostvario pravo na stan za mlade.
					Potpore za najam stana mladima	229	229	56				

Datum:	31.01.2023.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Ana Marija Krile Pilato
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	MATO FRANKOVIĆ

