G r a d o n a č e l n i k 

KLASA: 363-01/14-09/17

URBROJ: 2117/01-01-16-13

Dubrovnik, 13. travnja 2016. 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je 

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za  2015. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvaćanje.

2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Irena Kričković Labaš,  pročelnica Upravnog odjela za promet, stanogradnju i razvojne projekte.










Gradonačelnik


                                                            Andro Vlahušić

Dostaviti:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

2. Upravni odjel za  promet, stanogradnju 

             i razvojne projekte

3. Upravni odjel za poslove 

gradonačelnika, ovdje

4.   Pismohrana

Gradsko vijeće 

KLASA:  

URBROJ: 

Dubrovnik, 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na      sjednici, održanoj              , donijelo je  

Z A K L J U Č A K

1.  Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne    infrastrukture za  2015. godinu.

2.   Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2015. godinu čini sastavni dio ovog zaključka.  








       Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                     Mato Franković 



Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.- pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana ----------- 2016. godine, donosi

                                                        I Z V J E Š Ć E

                              o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja

                                   komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture odnosno njegovim Izmjenama i dopunama za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 8/15. i 18/15) u nastavku teksta Program za 2015. - utvrđen je: opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Ovaj Program financirao se u 2015. godini iz komunalnog doprinosa, prenesenog neutrošenog komunalnog doprinosa iz 2014.g. proračunskih sredstava  i kreditnih sredstava. 

Komunalnog doprinosa je utrošeno 11.357.291 kn od 18..455.324,64 kn uprihodovanog komunalnog doprinosa. 3.435.000 kn prenesenog komunalnog doprinosa iz 2014.g. je utrošeno u 99,99 postotnom iznosu tj. 3.434.728 kn, dok je proračunskih nenamjenskih sredstava utrošeno 3.830.730 kn i 2.241.668 kn kreditnih sredstava. 
Programom za 2015. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2015. godine i to za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblja i nabavu opreme za nerazvrstane ceste i javne površine.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa za 2015. godinu, od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.

II.        ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE

Tijekom izvještajnog razdoblja napravljene su potrebne geodetske snimke, projekti, radovi i nadzor u iznosu od 17..026.908 kuna (od 22.618.500 kn planiranih). Ukupni iskorišteni iznos se sastoji od 10.571.374 kn komunalnog doprinosa, 3.434.728 kn nepotrošenog komunalnog doprinosa iz 2014.g. (od 3.435.000 kn ukupno nepotrošenog komunalnog doprinosa iz 2014.g.) i 3.020.806 kn proračunskih sredstava za slijedeće projekte:

1. Lapadska obala- Izvršene su gotovo sve aktivnosti koje su planirane tijekom 2015. uključivo sve aktivnosti koje su bile planirane Programom za 2014.g. Predmetne aktivnosti uključuju izradu projektne dokumentacije ( idejni, glavni i izvedbeni projekt) rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale. Od planiranih 740.000 kn utrošeno je 554.125 kn komunalnog doprinosa.
2. Volantina

Planirane aktivnosti u iznosu od 100.000 kn koje se odnose na izradu projektne dokumentacije prometnog rješenja izlaza iz garaže na Ilijinoj glavici prema raskrižju na Ilijinoj glavici nisu izvršene te se u okviru neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa planiraju izvesti tijekom 2016.g.
3. Cesta Pobrežje – groblje

Rashodi se odnose na dovršetak radova izgradnje prometnice sa malim prometnim opterećenjem, a kako bi se postigli uvjeti za normalno odvijanje jednosmjernog prometa (propusti, završetak tamponiranja i asfaltiranje) i ostvareni su u 97 postotnom iznosu od 145.565 kn komunalnog doprinosa

4. Ceste Rožat - Prijevor - Mokošica

Rashodi u iznosu od 476.522 kn komunalnog doprinosa se odnose na izvođenje radova sanacije kritičnih dijelova pješačke staze na dijelu Jadranske turističke ceste od Rožata do Mokošice u svrhu povećanja sigurnosti pješaka. Planirani opseg radova tijekom 2015.g. je u potpunosti izvršen.

5. Ulica Marina Kneževića

Rashod se odnosi na radove sanacije postojećeg nogostupa i izgradnju novog nogostupa uz istočni rub prometnice Marina Kneževića u dužini od cca 100m. Planirani iznos od 530.000 kn komunalnog doprinosa je realiziran u iznosu od 528.993 kn, tj. 99,99 % .

6. Ulica Između dolaca  

Rashod u iznosu od 158.343 kn komunalnog doprinosa, od 160.000 kn planiranog, se odnosi na radove na nogostupu u ulici Između dolaca te izgradnju stubišta između ulica Između dolaca i Marina Kneževića. Projekt je realiziran u 99,99 postotnom iznosu.

7. Ulica Bartola Kašića

Rashod se odnosi na sanaciju klizišta na požarnom putu i pojačanje podloge i sanaciju oštećenog dijela kolnika od betonskih kocki u ulici Bartola Kašića. Plan je predviđao vrijednost investicije u iznosu od 480.000 kn komunalnog doprinosa. Izvršeno je 287.182 kn, odnosno 60%. Tijekom 2016.g. će se izvršiti cjelokupni iznos planirane investicije.
8. Ulica Od izvora 

Rashod se odnosi na izradu pješačke staze u predmetnoj ulici te izgradnju zaštitne pješačke ograde i odlagalište komunalnog otpada. Planiran iznos investicije u iznosu od ukupno 650.000 kn je realiziran u 99,99% iznosu od proračunskih sredstava
9. Raskrižje Komolac

Rashod se odnosi na izradu idejnog rješenja mogućeg kružnog toka. Utrošeno je 70 % od planiranih 100.000 kn sredstava komunalnog doprinosa te je izrađeno idejno rješenje.
10. D8 – Štikovica – Zaton Veliki

Temeljem izvješća Hrvatskih cesta d.o.o., Tehničke ispostave Dubrovnik, Hrvatske ceste d.o.o. planiraju započeti izradu projekta rekonstrukcije državne ceste br. 8 na dionici Štikovica – Zaton Veliki na dionici 27, od km 22+430 do km 25+480. Kako bi se na najbolji mogući način osigurala sigurnost pješaka i prometa bilo je potrebno osigurati 200.000 kn kojim bi Grad Dubrovnik putem kapitalne pomoći sudjelovao u sufinanciranju ovog  projekta. Iako je Grad Dubrovnik osigurao 200.000 kn komunalnog doprinosa Hrvatske ceste nisu realizirale planirano te isto planiraju u prvoj polovici 2016.g. 

11. Od Izvora –Put za Osojnik 

Rashod se odnosi na izradu parcelacijskih elaborata ceste od ulice ''Od izvora'' sa spojem na cestu Stara Mokošica - Osojnik, dužine 2,1km. Planirana dokumentacija je izrađena u iznosu od 87.250 kn, tj. 97% od planiranih 90.000 kn.
12. Cesta Radeljević-Povijesni vrtovi 

 Rashod se odnosi na izradu projektne dokumentacije za moguću izgradnju prometnice . Planirane su geodetske usluge u iznosu od 75.000 kn i nisu izvršene tijekom 2015.g. te se iste planiraju izvršiti tijekom 2016.g.
13. Cesta D8 - Bosanka

Rashod se odnosi na ulaganje u rekonstrukciju ceste  dužine cca 800 m od D8 do skretanja za Bosanku. Planirana rekonstrukcija je realizirana u cijelosti te je od ukupno planiranih 720.000 kn potrošeno 631.336 kn nepotrošenog komunalnog doprinosa iz 2014.g. te 43.406 kn komunalnog doprinosa što čini 674.742 kn ukupno potrošenih sredstava.
14. Obilaznica Montovjerna 

Rashod u iznosu od 100.000 kn komunalnog doprinosa se odnosi na izradu projektne dokumentacije cestovnog spajanja Ulice kneza Branimira  i Ulice Gabra Rajčevića. Realizacija planiranih usluga nije izvršena tijekom 2015.g. te će se iste izvršiti tijekom 2016.g.
15. Cesta Komolac – Bušljeno. 

Rashod se odnosi na ulaganje u infrastrukturu ceste u Komolcu ( most kod OTP , proširenje mosta preko potoka Slavjan, put od OTP-a do kuće Butijer i Kovačić). Od planiranih 430.000 kn svi su radovi izvršeni u iznosu od 422.471 kn od sredstava nepotrošenog komunalnog doprinosa iz 2014.g.

16. Zagrebačka ulica

Rashod predstavlja rekonstrukciju ulice sa izgradnjom kolektora oborinske odvodnje od izlaza iz Garaže do Vatrogasaca a sve sukladno provedenom javnom nadmetanju za izvođenje radova te izradu projektne dokumentacije za kolektor oborinske odvodnje – završetak Zagrebačke ulice kroz predio Posat i park Pile. Zbog zaustavljanja radova od strane građevinske inspekcije projekt je tijekom 2015.g. realiziran u iznosu od 1.332.592 kn komunalnog doprinosa i proračunskih sredstava od planiranih 3.000.000 kn, tj. 45%. Nerealizirano će se realizirati u prvoj polovici 2016.g.

17. Andrije Hebranga 

Rashod predstavlja izradu Glavnog projekta potpornog zida u ulici Andrije Hebranga te izvođenje radova u iznosu od 286.586 kn komunalnog doprinosa. Sanacija je izvršena u potpunosti sa 94% od planiranog iznosa. Izvor sredstava je komunalni doprinos.
18. D8-S. Radića-Vukovarska

Rješavanje problema oborinske odvodnje sa dijela prometnice D8 poviše Grada sa dva okomita kanala –projektna dokumentacija što uključuje  izradu idejnog i glavnog projekta odvodnje oborinskih voda priljevnog područja državne ceste D8 - ispusni kanali slivova Šipčine i Kantafig te idejnog i glavnog projekta odvodnje oborinskih voda priljevnog područja državne ceste D8 od mosta Dr. Franja Tuđmana do petlje na Ilijinoj glavici. Usluge su izvršene u iznosu od 241.875 kn komunalnog doprinosa, tj. za 90% planiranog iznosa.
19.Petra Krešimira IV- F. Supila

Rashod se odnosi na završetak izgradnje nogostupa –pješačke staze i oborinske odvodnje  u ulici Petra Krešimira IV te  izradu glavnog i izvedbenog projekta oborinske odvodnje i prometnice i nogostupa dijela ulice F.Supila od ulice P.Krešimira IV do ulaza u stari grad duljine 1200 m. Građevinski radovi su izvršeni u potpunosti kao i projekti za iznos od 603.699 kn sredstava nepotrošenog komunalnog doprinosa iz 2014.g. i komunalnog doprinosa, tj. 87% od planiranog. 
20. Vodoopskrba Štikovica - Vrbica - Lozica – Mokošica

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju u provedbi projekta između  Grada Dubrovnika i Vodovoda Dubrovnik d.o.o., Grad Dubrovnik će sufinancirati u iznosu od 790.000 kn komunalnog doprinosa,  dio radova izgradnje kolničke konstrukcije na prometnicama kojima se planiraju položiti cjevovodi. Tijekom 2015. projekt nije realiziran te se realizacija očekuje u prvoj polovici 2016.g. 

21. Javna oprema

Nabava opreme za ceste za povećanje sigurnosti cestovnog i pješačkog prometa. Planirano je realizirati 130.000 kn komunalnog doprinosa, a realizirano 52.737 kn za izradu Prometnog elaborata i Glavnog projekta semaforizacije postojećeg pješačkog prijelaza kod rotora ''Lapad pošta'' te nabavu opreme i ugradnju opreme za isti.
22. Garaža-Pile 

Rashod je izrada studije o opravdanosti pješačkog povezivanja garaže na Ilijinoj Glavici i Pila što ukljućuje  izradu projekta (geodetske usluge i izrada idejnog rješenja sa razradom idejnog projekta) šetnice od javne garaže do hotela Hilton duljine cca 300m. 90.000 kn komunalnog doprinosa nije realizirano.
23. Za semafore-modernizaciju postojećih semafora, nabava opreme tijekom 2015.g. je realizirano 199.140 kn komunalnog doprinosa od 200.000 planiranih.
24.Pokretne skale – Rashodi se odnose na projektnu dokumentaciju koja bi utvrdila opravdanost izgradnje pokretnih skala na području Grada Dubrovnika kao i najfrekventnije lokacije na kojima bi one pridonosile olakšanju i boljoj protočnosti pješačkog prometa što ukljućuje usluge izrade Idejnog projekta i Geodetskog projekta postave pokretnih skala između ulice A.Hebranga i S.Cvijića. Idejni projekt i Geodetski projekt su naručeni, ali tijekom 2015.g. nisu izvršeni kao ni 60.000 kn komunalnog doprinosa. Realizacija se očekuje u prvoj polovici 2016.g.
25. Raskrižje Ilijina Glavica

Rashod se odnosi na minimalnu sanaciju dijela ceste koja se oštetila za vrijeme velikih oborina. Radovi su izvedeni sukladno projektu koji je ovakav način spajanja oborinske iz P.Bakića u V.Nazora predvidio kao privremeno rješenje dok se ne napravi kolektor oborinske odvodnje u Zagrebačkoj ulici te će se tada pristupiti konačnoj sanaciji nakon spajanja dijela oborinske iz P.Bakića u Zagrebačku ulicu. Planiranih 50.000 kn komunalnog doprinosa nije realizirano i plan je sanaciju realizirati u 2016.g., tj. nakon završetka sanacije Zagrebačke ulice. 

26. Pristupna cesta za zgradu HRVI u Mokošici

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkinga javne namjene ispod zgrada HRVI u Mokošici sa skalama prema OŠ Mokošica. Izrađen je troškovnik II faze prometnice uključivo i troškovnik radova za izgradnju priključka na gradsku cestu i ulice s parkiralištem i dva kolna ulaza za HRVI za iznos od 15.000 kn komunalnog doprinosa od 20.000 kn planiranih. Sa izvođenjem radova se planira početi krajem 2016.g. nakon provedenog postupka javne nabave.

27. Pristupna cesta POS Mokošica 2

Rashodi u iznosu od ukupno 2.483.025 kn sredstava nepotrošenog komunalnog doprinosa iz 2014.g. i komunalnog doprinosa predstavljaju dovršetak izgradnje pristupne prometnice objektima POS-a kao i pripadajuće infrastrukture u dužini od 360 metara. Planiranih 2.500.000 kn za dovršetak realizacije je izvršeno u 99,99 postotnom iznosu.
28. Ilijina glavica- Vukovarska-Batala

Provođenje natječaja za izradu projekta četverotračne Vukovarske ulice sa priključcima oborinske odvodnje iz poprečnih ulica i uključenim projektom za kolektor oborinske Vukovarska II koji posjeduje građevinsku dozvolu. Od 260.000 kn komunalnog doprinosa realizirana je I Privremena situacija za izradu projekta u iznosu od 128.125 kn, odnosno 50% dok će se ostatak realizirati u prvoj polovici 2016.g.
29. Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g.
Tijekom 2015. godine, sukladno važećoj odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika i Ugovora o kreditu br. 16/12 kod HBOR-a, je počela otplata kredita HBOR-a koji je korišten za izgradnju komunalne infrastrukture tijekom 2012, 2013., 2014. i 2015. godine te će se dio sredstava komunalnog doprinosa koristiti za dio otplatnih kreditnih rata koje se odnose na iskorištena sredstva za izgradnju groblja na Dubcu i za projekte programa Cestogradnja – rekonstrukcija. Tijekom 2015. g. dio koji je financiran komunalnim doprinosom je iznosio 2.570.645 kn. 

30. Moluntska – Riječka – Solitudo

Planirani iznos od 540.000 kn komunalnog doprinosa tijekom 2015.g. je osiguran za mogućnost provedbe javne nabave za gradnju infrastrukture (prometne površine, oboborinske kanalizacija, vodovod, javna rasvjeta, DTK i niski napon) na dijelu ceste 1 i cesti 5 unutar naselja Solitudo (I faza) procijenjene vrijednosti nabave 3.500.000 kn.( projekcijom proračuna za 2016.g. je bilo osigurano 3.000.000 kn).Početak radova se planira izvesti tijekom prve polovice 2016.g., a cijelokupna realizacija do kraja 2016.g. Tijekom 2015.g. je realizirano samo 20.000 kn komunalnog doprinosa za usluge izrade Izvedbenog projekta s troškovnikom za dio infrastrukture za građevinske čestice infrastrukture IS-1, IS-4, IS-5 i IS-6 u naselju Solitudo.

31. Proširenje ceste Kliševo – Riđica

Sufinanciranje radova sa Vodovodom na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Gornja sela – Orašac pri čemu Grad Dubrovnik sudjeluje u financiranju proširenja predmetne ceste kako bi se cestovni promet nesmetano odvijao u oba smjera. Od planiranih 1.905.000 kn komunalnog doprinosa realizirano je 73%, donosno 1.375.787 kn. Ostatak od planiranih sredstava će se realizirati u prvoj polovici 2016.g.
32. Vinogradarska

Rashodi se odnose izvođenje radova sanacije postojećih  instalacija u nogostupu predmetne ulice kao i sanaciju nogostupa. I faza je izvršena za iznosu od 486.321 kn komunalnog doprinosa, odnosno za 81% od planiranog. Ostatak komunalnog doprinosa će se iskoristiti za dovršetak izvođenja radova tj. II fazu. 
33. JTC – Mokošica – Lozica

Rashodi od 337.190 kn komunalnog doprinosa od 350.000 kn planiranih se odnose na izvođenje radova uređenja ugibališta za autobuse u starom dijelu Mokošice i uređenje kolnika te sanaciju dijela pješačke staze na dijelu Jadranske turističke ceste na relaciji  Mokošica – Lozica kao i izrada potrebne projektne dokumentacije. Izvođenje radova izgradnje nogostupa kroz Lozicu se planira izvršiti tijekom 2016.g.
34. Dr.A.Starčevića – N.Tesle - Batala

Rashodi u iznosu od 454.031 kn komunalnog doprinosa (planirano 560.000 kn) se odnose na usluge izrade idejnog projekta rekonstrukcije Ulice Dr.Ante Starčevića u Dubrovniku (cca 900m) te izvođenje radova postavljanja kocke na pješačkoj zoni ulice Dr.A.Starčevića.. Radovi su izvršeni, a projektna dokumentacija je izvršena u 50% iznosu. Ostatak će se izvršiti u prvoj polovici 2016.g.
III. JAVNE POVRŠINE
U 2015. godini program je realiziran sredstvima komunalnog doprinosa i proračunskim sredstvima u iznosu od 831.767 kn od planiranih 2.380.000 kn. Budući je realizacija projekta izgradnje skloništa za životinje krenula krajem godine ukupna sredstva za izvođenje radova nisu iskorištena te će se ista iskoristiti početkom 2016.g.

Realizacija programa u dijelu ulaganja u javne površine čine projekti

1. Dječja igrališta

Rashodi u iznosu od 250.000 kn planirani za nabavu opreme i uređenje dječjih igrališta su realizirani u 100% iznosu.
2. Sklonište za životinje 

Planirani rashodi u iznosu od 1.700.000 kn komunalnog doprinosa se odnosi na izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova izgradnje. Usluge izrade glavnog projekta i troškovnika skloništa za životinje, u iznosu od 152.000 kn, je realizirano tijekom 2015.g. Ostatak nerealiziranih sredstava je bio potreban za provođenje postupka nabave i sklapanje Ugovora za izvođenje radova prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. Ugovor je potpisan 04.12.2015.g. Vrijednost ugovora je 1.145.090 kn.(bez PDV-a), tj. 1.431.362,5 kn (sa PDV-om). Projekt i komunalni doprinos će se realizirati u prvoj polovici 2016.g.
3. Rashodi se odnose na sanaciju Trga u Orašcu i izvođenje radova na rekonstrukciji potpornog zida trga u Orašcu. Planirani iznos od 430.000 kn je iskorišten u stopostotnom iznosu.
IV. ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Ulaganje u javnu rasvjetu tijekom 2015.g. je planirano financirat iz sredstava komunalnog doprinosa i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 1.200.000 kuna, od toga 750.000 kn komunalnog doprinosa i 450.000 kn proračunskih sredstava za namjenu:
1. Proširenje mreže javne rasvjete
Ovim projektom je planirana izrada rasvjete kroz naselje Lozica uz nerazvrstanu cestu kroz Lozicu, postavljanjem 48 rasvjetnih stupova i svjetiljki, te pripadajućom podzemnom mrežom u dužini od 1.680,00 m. Također, u ovom projektu su planirani i troškovi vanjskog stručnog nadzora, troškovi ispitivanja instalacije i izrada atesta o ispravnosti. Budući je postupak javne završen krajem 2015.g. realizacija ovoga projekta će se izvršiti u prvoj polovici 2016.g. 
V.  GRAĐENJE  GROBLJA

Građenje groblja tijekom 2015.g. je financirano kreditnim, proračunskim i sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od  3.005.743 kn. Od toga 2.241.668 kn kreditnih sredstava, 204.151 kn komunalnog doprinosa i 559.924 kn proračunskih sredstava za namjene kako slijedi:

1. Izgradnja groblja na Dubcu

Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnje groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom   ukupnog kapaciteta od 2000 ukopnih mjesta. U 2015. je ostvareno daljnje otkupljivanje zemljišta kao i nabava usluga potrebnih za izgradnju pristupne ceste te početak izgradnje samog groblja. Od planiranih 3.085.000 kn ostvareno je 2.916.485 kn. od toga 2.241.668 kn kreditnih sredstava, 559.924 proračunskih sredstava i 114.893 kn sredstava komunalnog doprinosa. Projekt će se nastaviti i u 2016., 2017. i 2018.g.
2. Groblje na otoku Koločepu

Rashodi u iznosu od 89.258 kn komunalnog doprinosa (od 95.000 kn planiranih) predstavljaju izradu projektne dokumentacije za ishođenje potvrde na glavni projekt uređenja (proširenja) groblja sv. Nikole na Koločepu. Planirano je u cijelosti izvršeno.

VI. IZVRŠENJE
	PREGLED IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GOD.  PO IZVORIMA FINANCIRANJA

	KOMUNALNI DOPRINOS
	19.500.000 kn
	11.357.292 kn

	NEPOTROŠENI KOMUNALNI DOPRINOS IZ 2014.
	3.435.000 kn
	3.434.728 kn

	KREDITNA SREDSTVA
	2.250.000 kn
	2.241.668 kn

	PRORAČUNSKA SRESTVA
	4.193.500 kn
	3.830.730 kn

	UKUPNO
	29.378.500 kn
	20.864.418 kn


       R E P U B L I K A     H R V A T S K A 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

            G R A D     D U B R O V N I K

Upravni odjel za promet,

stanogradnju i razvojne projekte

KLASA: 363-01/14-09/17

URBROJ.: 2117/01-11-16-12
Dubrovnik,31. ožujka 2016.g.
                                                     UPRAVNI  ODJEL  ZA POSLOVE  GRADONAČELNIKA

                                                                              GRADONAČELNIK

                                                       ovdje –

PREDMET: Prijedlog zaključka o donošenju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14.) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno njegovim izmjenama i dopunama definirani su opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom godine, a koji je objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika 8/15 i 18/15.
S tim u svezi predlaže se gradonačelniku Grada Dubrovnika donijeti slijedeći :

                                                    Z a k lj u č a k

1.Utvrđuje se prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu je u privitku.

2.Izvjestitelj po ovom predmetu će biti Irena Kričković Labaš.
  Pročelnica

PRIVITAK:






      Irena Kričković Labaš,d.i.a.

- kao u tekstu

DOSTAVITI:

-Naslovu

- Evidencija,ovdje

- Pismohrana

