G r a d o n a č e l n i k 

KLASA: 363-01/17-09/10

URBROJ: 2117/01-01-18-9

Dubrovnik, 26. travnja 2018.g.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst i 9/15), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je 

Z A K LJ U Č A K

  Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i dostavlja  Gradskom vijeću  Grada Dubrovnika na raspravu i prihvaćanje.

  Izvjetitelj o ovom predmetu bit će pročelnik Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Srđan Todorovski.









Gradonačelnik:










Mato Franković

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

2. Upravni odjel za za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje

3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

4. Pismohrana

        G r a d s k o  v i j e ć e 

KLASA: 
URBROJ: 
Dubrovnik, 
Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na ××. sjednici, održanoj ××. ×××××× 2018., donijelo je  

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
2. Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu čini sastavni dio ovog zaključka. 

                                                                                               Predsjednik Gradskog vijeća:








                     mr. sc. Marko Potrebica

Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15), Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana 26. travnja 2018. godine, donosi

                                                        I Z V J E Š Ć E

                              o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja

                                   komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I. UVOD

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture odnosno njegovim Izmjenama i dopunama za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 14/17 i 25/17) u nastavku teksta Program za 2017. - utvrđen je: opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Ovaj Program financirao se u 2017. godini iz komunalnog doprinosa, prenesenog neutrošenog komunalnog doprinosa iz 2016.g. i  proračunskih sredstava. 

Komunalnog doprinosa je utrošeno 10.849.311 kn od 15.000.000 kn planiranog komunalnog doprinosa. 3.122.600 kn prenesenog komunalnog doprinosa iz 2016.g. je utrošeno u 100% iznosu dok je proračunskih nenamjenskih sredstava utrošeno 4.575.517 kn. 

Programom za 2017. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji su se pripremali za izgradnju i čija se izgradnja planirala tijekom 2017. godine i to za: nerazvrstane ceste i nabavu opreme za nerazvrstane ceste i javne površine, javnu rasvjetu, groblja i  javne površine.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa za 2017. godinu, od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

II.        ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE

Tijekom izvještajnog razdoblja napravljene su potrebne geodetske snimke, projekti, radovi i nadzor u iznosu od 4.159.652 kune (od 4.810.527 kn planiranih). Ukupni iskorišteni iznos se sastoji od 57.250 kn komunalnog doprinosa i  4.102.402 kn proračunskih sredstava za slijedeće projekte:

1. Kardinala Stepinca – Iva Dulčića 

Izrađena je projektna dokumentacija elektroenergetskih instalacija javne rasvjete te rješenja lokaliziranog ispusta oborinskih voda i plaćene su usluge nadzora nad izgradnjom prometnice od ulice Kardinala Stepinca do ulice Nika i Meda Pucića iz 2016. g. Od planiranih 250.000 kn utrošeno je 91.875  kn proračunskih sredstava.

2. D8-S.Radića-Vukovarska 

Planirano je 50.000. kn za rješavanje problema oborinske odvodnje sa dijela prometnice D8 poviše Grada – projektna dokumentacija što uključuje  izradu idejnog i glavnog projekta odvodnje oborinskih voda priljevnog područja državne ceste D8 od mosta Dr. Franja Tuđmana do petlje na Ilijinoj glavici. Usluge nisu izvršene jer nositelj izvršenja, Hrvatske ceste, nisu realizirale planirano.

3.  Prometne površine oprema

U 2017. godini  rashodi predstavljaju nabavu opreme za ceste za povećanje sigurnosti cestovnog i pješačkog prometa. Planirano je realizirati 500.000 kn, a realizirano 57.250 kn komunalnog doprinosa za nabavu i ugradnju signalizacijske opreme za pješački prijelaz i ugradnju led markera u ulici Iva Dulčića

4. Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g.
Tijekom 2015. godine, sukladno važećoj odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika i Ugovora o kreditu br. 16/12 kod HBOR-a, je počela otplata kredita HBOR-a koji je korišten za izgradnju komunalne infrastrukture tijekom 2012, 2013., 2014. i 2015. godine te će se dio sredstava komunalnog doprinosa koristiti za dio otplatnih kreditnih rata koje se odnose na iskorištena sredstva za izgradnju groblja na Dubcu i za projekte programa Cestogradnja – rekonstrukcija. Tijekom 2017. g. sredstva komunalnog doprinosa nisu trošena nego je iz proračunskih sredstava je realizirano 4.010.526 kn koliko je ukupno planirano u Programu za 2017.g.
III ULAGANJA U JAVNU  RASVJETU

Tijekom 2017.g. sklopljeni su ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje javne rasvjete. Radovi su započeli u prosincu 2017.g. ali zbog vremenskih neprilika ( jakih i stalnih kiša ) i blagdana nisu završeni .Od ukupno planiranih 1.100.000  kuna, iskorišteni iznos je samo  375  kuna komunalnog doprinosa.

1. Pinji (Zaton)

Ugovoreno je izvođenje radova i nadzor nad izgradnjom nove javne rasvjete uz državnu cestu D8, Zaton Veliki, predio Pinji Radovi su započeli u prosincu 2017.g. ali zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i praznika  nisu završeni u 2017. g., projekt će biti  realiziran početkom 2018.godine. Realizirano je samo 375 kn komunalnog doprinosa i to za trošak očevida  izdavanja rješenja Hrvatskih Cesta.

2  Čerjan, Put na more

Za projekt Čerjan u Orašcu ugovoreno je izvođenje radova i nadzor nad izgradnjom nove javne rasvjete Radovi su započeli u prosincu 2017.g, ali zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i praznika  nisu završeni u 2017.g., projekt će biti  realiziran početkom  2018.godine. 

Projekt Put na more izgradnja nove javne rasvjete u Rožatu nije mogao biti ugovoren u 2017.g. zbog ponuda koje su pristigle sa znatno većim iznosima od procijenjene vrijednosti pa su odluka o odabiru i ugovaranje preneseni u 2018. g.i to kada se osiguraju sredstva u proračunu. Osigurana sredstva u visini 860.000 kuna nisu potrošena u 2017.g.

IV.  ULAGANJA U  GROBLJA

Građenje groblja tijekom 2017.g. je financirano proračunskim sredstvima, neutrošenim sredstvima komunalnog doprinosa iz 2016.g. i sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od  12.921.651 kn. Od toga 3.122.600 kn sredstava neutrošenog komunalnog doprinosa iz 2016.g., 9.343.496 kn komunalnog doprinosa i 455,555 kn proračunskih sredstava za namjene kako slijedi:

1. Izgradnja groblja na Dubcu

Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnje groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom ukupnog kapaciteta od 2000 ukopnih mjesta. Projekt će se nastaviti i u 2018. i 2019.g.

V. JAVNE POVRŠINE
U 2017. godini program je realiziran sredstvima komunalnog doprinosa, i proračunskim sredstvima u iznosu od 1.465.750 kn. Realizaciju programa ulaganja u javne površine čine projekti:

1. Dom za starije i nemoćne – Gruž 

Projekt nije realiziran u 2017. godini, a bilo je planirano  50.000 kuna iz komunalnog doprinosa,

2.Zgrada Pred Dvorom 

Izrađena je tehnička dokumentacija za obnovu dotrajale kotlovnice: Projekt strojarskih instalacija rekonstrukcije strojarnice, Projekt pratećih elektroinstalacija i sustava daljinskog nadzora i automatskog upravljanja i Projekt građevinskih radova. 

Izrađen je  geotehnički elaborat sa istražnim radovima za ugradnju lifta, i ugovorene su

usluge projektiranja osobnog dizala  i to:Arhitektura, Konstrukcija, Strojarstvo (projekt dizala), Elektroinstalacije, , Elaborat zaštite na radu, Troškovnici radova sve do  Suglasnosti i dobivanja uvjeta od javnopravnih tijela, a sve kako bi se omogućio

pristup zgradi slabo pokretnim građanima i kako bi se obnovila kotlovnica i postigla veća 

energetska efikasnost i ušteda energije. Od planiranih 200.000 kn utrošeno je 145.000  kn komunalnog doprinosa.

2.  Dječja igrališta 

Rashodi u iznosu od 1.303.190 kn komunalnog doprinosa i 17.560 kn proračunskih sredstava realizirani su za projektiranje, izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika ( Trsteno, Orašac, Zaton, Mokošica, Solitudo Batala i sl.)

VI. IZVRŠENJE

	PREGLED IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GOD.  PO IZVORIMA FINANCIRANJA

	
	PLANIRANO
	OSTVARENO

	KOMUNALNI DOPRINOS
	15.000.000 kn
	10.849.311 kn

	NEPOTROŠENI KOMUNALNI DOPRINOS IZ 2015.
	3.122.600 kn
	3.122.600 kn

	PRORAČUNSKA SRESTVA
	3.515.927 kn
	4.575.517 kn

	UKUPNO
	21.638.527 kn
	18.547.428 kn


Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

KLASA: 363-01/17-09/10

URBROJ: 2117/01-24/3-18-8
Dubrovnik, 26. travnja 2018.g.

                                                        UPRAVNI  ODJEL  ZA POSLOVE  GRADONAČELNIKA

                                                                                    GRADONAČELNIK

                                                          - ovdje -

PREDMET: Prijedlog zaključka o donošenju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata 

                     i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno njegovim izmjenama i dopunama definirani su opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom godine, a koji je objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika 14/17 i 25/17.

S tim u svezi predlaže se Gradonačelniku Grada Dubrovnika donijeti slijedeći :

                                                    Z a k lj u č a k

1. Utvrđuje se prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu je u privitku.

2. Izvjestitelj po ovom predmetu će biti pročelnik Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Srđan Todorovski.
      Pročelnik

Srđan Todorovski mag.ing.aedif

PRIVITAK:








- kao u tekstu

DOSTAVITI:

 -Naslovu

- Evidencija,ovdje

- Pismohrana

