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1. UVOD
Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu /Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst/, Zakona o grobljima / Narodne novine br. 19/98/ i Pravilnika o grobljima /Narodne novine br. 99/02/, Grad Dubrovnik i Općina Župa dubrovačka su dana 3. travnja 2006.godine zaključili Sporazum o izgradnji groblja "Dubac" u kojemu je u članku 1. suglasno utvrđen zajednički interes za izgradnju groblja na spomenutoj lokaciji.
Sukladno Sporazumu, dana 19.06.2007. potpisan je Ugovor o financiranju izgradnje groblja Dubac u kojem je definiran postotak financiranja od strane Grada Dubrovnika u visini od 80%, a Općine Župa dubrovačka od 20%. Dodatkom I Ugovoru o financiranju izgradnje groblja Dubac, zaključenom dana 08.04.2013. godine, omjer financiranja je temeljem provedene ankete usklađen na način da će Grad Dubrovnik financirati 76%, a Općina Župa dubrovačka 24% troškova vezanih uz izgradnju groblja. 
Kako bi se započelo s aktivnostima vezanim uz izgradnju groblja, Grad Dubrovnik i Općina Župa dubrovačka su dana 18.01.2008. godine potpisale Društveni ugovor o osnivanju društva Groblje Dubac d.o.o. s temeljnim kapitalom od 20.000,00 Kn i u kojem je definiran vlasnički udio od 51% Općina Župa dubrovačka, 49% Grad Dubrovnik. Društvu Groblje Dubac d.o.o. su povjereni poslovi koordinacije izgradnje groblja, a nakon što isto bude izgrađeno će sukladno Zakonu o grobljima, potpisanom Ugovoru i Dodatku I Ugovora o financiranju groblja Dubac, te odluci Vijeća Općine Župa dubrovačka, upravljati grobljem Dubac (uprava groblja), i to na način da će omogućiti pravo raspolaganja grobnim mjestima stanovnicima koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika u visini od 76% (2700 grobnih mjesta), i stanovnicima koji imaju prebivalište na području Općine Župa dubrovačka u visini od 24% (850 grobnih mjesta).
Tijekom 2008. godine, raspisan je natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog idejnog rješenja, te je kao najprihvatljivije usvojeno rješenje izrađeno od strane društva Alfaplan Dubrovnik. Nakon toga Općina Župa dubrovačka je u rujnu 2011. godine usvojila DPU „Groblje“, na temelju kojega je u prosincu 2011. godine izrađen idejni projekt groblja Dubac također od strane društva Alfaplan Dubrovnik. Krajem 2013. godine raspisan je natječaj za izradu glavnog projekta 1.faze groblja, na kojem je kao najpovoljniji ponuditelj izabrano društvo Omega Engineering d.o.o. iz Dubrovnika i koje je u srpnju 2014. godine izradilo glavni projekt 1.faze groblja.
Zbog nemogućnosti ishođenja akata za gradnju i početka gradnje unutar obuhvata groblja prije  izgradnje pristupne ceste groblju, za koju su se vodili višegodišnji pregovori oko otkupa zemljišta, a i zbog izmještanja linije južnog zida u idejnom projektu Groblja, početkom  2015. godine, Općina Župa dubrovačka je pokrenula postupak izrade Izmjena DPU „Groblje“ kojima su se nakon usvajanja, stvorile mogućnosti za početak izvođenja radova na izgradnji potpornih zidova s ciljem saniranja i stabiliziranja terena (stvaranje platoa) na kojima će se u budućnosti graditi grobnice i objekti na groblju.
Detaljni plan uređenja „Groblje“ koji je trenutno na snazi, predviđa izgradnju groblja u pet faza. U prvoj fazi je predviđana izgradnja svih prometnica i parkirališta unutar obuhvata groblja, trafostanice, centralnog poslovnog objekta, dvorana za ispraćaj, kapelice, centralnog trga, paviljona, sanitarnih čvorova, biblijskog vrta, te ukupno 1585 grobnih mjesta. U svim ostalim fazama predviđena je izgradnja ostatka do konačnih 3550 grobnih mjesta s pripadajućim stazama, podzidama i rampama, a koliko je i planirano čitavim projektom.
Unutar obuhvata groblja postoje čest. zem. koje još nisu kupljene dok dio vlasnika međusobnim tužbama i ugovorima o zamjeni zemljišta ne upišu svoje vlasništvo 1/1 na česticama. Ugovori o zamjeni su već provedeni, a tužbe u kojima će se dokazati vlasništvo, budući se vode u posjedu na katastru, su podnesene početkom 2016. godine, te očekujemo njihov završetak kroz 2018. godinu. U pitanju je ukupno 11.660 m2 zemljišta, od kojih se 3.120 m2 nalaze unutar obuhvata groblja, a 8.540 m2 se nalaze izvan obuhvata groblja, ali unutar DPU Groblje. Čine ga sljedeće čestice i njihovi vlasnici:

· čest.zem. 81/23 u površini od 1155 m2 – vlasnik Lujo Mato i Lujo Vlaho
· čest.zem. 81/24 u površini od 710 m2 –   vlasnik Lujo Mato i Lujo Vlaho
· čest.zem. 81/10 u površini od 1251 m2 - vlasnici Butigan, Tokić, Lujo, Knego
· čest.zem. 81/21 u površini od 1345 m2 - vlasnici Butigan, Tokić, Lujo, Knego
· čest.zem. 81/22 u površini od 1032 m2 - vlasnici Butigan, Tokić, Lujo, Knego
· čest.zem. 81/27 u površini od 509 m2 -   vlasnici Butigan, Tokić, Lujo, Knego
· čest.zem. 81/26 u površini od 2092 m2 – vlasnik Marija Seko
· čest.zem. 81/25 u površini od 3566 m2 – vlasnik Stajić Anja

Unutar obuhvata groblja je i čest.zem. 210/9 u površini od 1.518 m2 koje je vlasnik Bratstvo Sv.Josipa radnika iz Čibače i s njima će se ugovor potpisati kada sve ostalo bude realizirano.
Od ukupne površine od 130.548 m2 (5.104 m2 za pristupnu cestu i 125.444 m2 za obuhvat groblja) do sada je kupljeno ukupno 117.370 m2 (90%), a nije kupljeno 13.178 m2 (10%). Nakon završetka međusobnih tužbi vlasnika i sređivanja vlasničkih odnosa otkupiti ćemo dodatnih 11.660 m2, a površinu od 1.518 m2 otkupit ćemo od Bratstva Sv.Josipa kada sve ostalo bude realizirano. 


2. DETALJNI PLAN UREĐENJA „GROBLJE“ – Izmjene i dopune

Izgradnjom potpornih zidova koji su u tijeku, došlo je do novih izmjena u projektu (izmještanje pozicija zida na sigurnu liniju iskopa zbog opasanosti od odrona na državnu cestu D8), novih saznanja o nemogućnosti izgradnje određenih grobnih mjesta sukladno predviđenom DPU-u, te potrebe za izmjenom hortikulturnog rješenja biblijskog vrta s ciljem znatnih ušteda u izvedbi i kasnijem održavanju istog. Stoga je Općina Župa dubrovačka početkom 2017. godine pokrenula postupak izrade novih izmjena DPU-a „Groblje“, kojima će se osim navedenih izmjena u projektu, promijeniti i faznost izgradnje, oblik i broj građevinskih čestica, definirati površine za izgradnju grobnica kao jedinstvene markice unutar zadanih okvira, definirati nova hortikulturna rješenja, te će se iz prve faze izbaciti točno definirani broj od 1585 grobnih mjesta. Naime, trenutno u evidenciji imamo oko 1800 zahtjeva građana za kupnju prava korištenja grobnog mjesta. U trenutku poziva građanima na plaćanje grobnih mjesta, budući se prije ugovaranja izgradnje grobnica moraju osigurati sredstva, prema iskustvima ostalih uprava velikih groblja u Republici Hrvatskoj, postoji velika vjerojatnost da će uplatu izvršiti značajno manji broj građana od evidentiranih. Ukoliko bi u planu zadržali obvezu izgradnje točno 1585 grobova, a uplate građana izostanu u tom broju,  značajno bi opteretili proračun Grada Dubrovnika i Općine Župa dubrovačka jer bi iste morali izgraditi zbog uporabne dozvole i početka korištenja groblja. Izmjenama DPU-a bi se također promijenio broj i oblik građevinskih čestica, kako dijelovi zemljišta koji još nisu otkupljeni ne bi onemogućili formiranje građevinskih čestica, a time i realizaciju projekta sukladno predviđenim etapama. Također je zbog izuzetno zahtjevnih vremenskih uvjeta (velika izloženost suncu i ekstremni udari vjetra), te velikih troškova u izvođenju i održavanju, potrebno redefinirati hortikulturna rješenja na obuhvatu čitavog kompleksa groblja s posebnim osvrtom na projektno rješenje tzv. Biblijskog vrta.
Novim izmjenama DPU-a predviđaju se tri etape. Prva etapa bi obuhvatila izgradnju svih prometnica s parkiralištima unutar obuhvata groblja i izgradnju trafostanice. Druga etapa bi obuhvatila izgradnju svih objekata na obuhvatu groblja (poslovni dio, dvorane za ispraćaj, kapelice, paviljoni, sanitarni čvorovi, te grobna polja). Druga etapa bi imala više faza izgradnje, a fazna realizacija bi ovisila o potrebama tržišta za proširenjem groblja. Izgradnja pojedinačnih grobnica ovim izmjenama ne bi bila obuhvaćena etapama, niti bi se određivao njihov broj, već bi se isto gradilo sukladno glavnom projektu i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, a sve prema potrebama tržišta. Realizacija treće etape će ovisiti o potrebama stanovništva za grobnim mjestima u budućem razdoblju. 
Izmjene DPU-a su u završnoj fazi izrade, proveden je postupak javne rasprave i trenutno se radi na izradi konačnog prijedloga plana nakon kojega će uslijediti usvajanja istog. Temeljem usvojenih izmjena DPU-a, očekujemo ishođenje lokacijske dozvole za čitavi obuhvat groblja polovicom 2018. godine, a nakon toga i građevinske dozvole za prvu etapu. Očekivani početak izgradnje prve etape je početkom 2019. godine.


3. AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI GROBLJA U 2017. godini

Aktivnosti na izgradnji groblja Dubac tijekom 2017. godine odvijale su se kroz tri ugovora s izvođačima radova i to:
1. Izgradnja potpornih zidova PZ2 – PZ5 unutar obuhvata groblja
2. Izgradnja južnog potpornog zida PZ1 i 2. faze zapad PZ3 – PZ6
3. Izgradnja kolnog pristupa za buduće groblje   

AD-1  Izgradnja potpornih zidova PZ2 – PZ5 unutar obuhvata groblja

Glavni i izvedbeni projekt potpornih zidova PZ2 – PZ5 ugovoren je s društvom Trames Consultants d.o.o. iz Dubrovnika. Dana 15.02.2016.g. podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, te je dana 23.02.2016. doneseno Rješenje u kojem je radove na izgradnji potpornih zidova moguće izvoditi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 79/14 i 41/15), a temeljem glavnog projekta i potvrda na glavni projekt od svih nadležnih javnopravnih tijela. Nakon toga je temeljem izvedbenog troškovnika proveden postupak javne nabave u kojoj je kao najpovoljniji ponuditelj izabrano društvo Inženjering Georad d.o.o. iz Makarske. Dana 27.06.2016. godine Općina Župa dubrovačka zaključila je Osnovni Ugovor o javnoj nabavi u ukupnom iznosu od  5.936.545,28 Kn s uključenim PDV-om i s rokom završetka radova od godinu dana. Također je zaključen Ugovor o građevinskom i geodetskom nadzoru s društvom Institut IGH d.o.o. i g. Marijom Ćurić Tutman kao glavnim inženjerom, Ugovor s koordinatorom zaštite na radu s društvom Projektna organizacija d.o.o. iz Dubrovnika, te Ugovor o projektantskom nadzoru s društvom Trames Consultants d.o.o. iz Dubrovnika.
Tijekom izvođenja radova došlo je do objektivnih promjena u samom projektu, što je od strane projektanta popraćeno prvom izmjenom glavnog projekta, a sve je također dokumentirano zahtjevima izvođača i izvještajima glavnog nadzornog inženjera, projektanta i geomehaničara. Prve izmjene glavnog projekta potpornih zidova PZ2-PZ5 uvjetovale su zaključivanje 1. Izmjena i dopuna osnovnog ugovora o javnoj nabavi s izvođačem radova u kojem je novi ugovoreni iznos 6.590.013,88 Kn s PDV-om, te kasnije i 2. Dodatka Ugovoru u kojem je produžen rok izvođenja radova za dodatna dva mjeseca.
Nažalost, tijekom daljnjeg izvođenja radova utvrđeno je da je sjeverni zid nemoguće izvesti prema projektu zbog izuzetno zahtjevnih iskopa i velike opasnosti od odrona čitavog brda prema državnoj cesti D8, te je izmjenom projekta potrebno izmjestiti poziciju zida na liniju sigurnog iskopa. Također je zbog nepovoljne stijenske mase nemoguće izvesti potporne zidove zamišljene kao gabionska obloga zbog kasnije izvedbe grobnica iza zida, te je stoga bilo potrebno iznaći nova projektna rješenja. Zbog navedenih izmjena došlo bi do odstupanja od ugovorenih količina, te je stoga s izvođačem radova dogovoren sporazumni raskid ugovora bez ikakvih potraživanja s njihove strane, što je konačno i zaključeno 21.12.2017.godine.
Prema konačnom obračunu od ukupno ugovorenog iznosa od 6.590.013,88 kn realiziran je iznos od 4.430.335,96 Kn, tj. 67% vrijednosti Ugovora. U međuvremenu su ugovorene i izrađene 2. izmjene glavnog projekta potpornih zidova, te se nastavak radova na izgradnji potpornih zidova PZ2-PZ5 očekuje nakon provedbe postupka javne nabave na proljeće 2018. godine, a završetak u jesen 2018. godine. 



AD-2  Izgradnja južnog potpornog zida PZ1 i 2. faze zapad PZ3 – PZ6

Glavni i izvedbeni projekt južnog potpornog zida PZ1 i 2. Faze zapad PZ3-PZ6 ugovoren je s društvom Trames consultants d.o.o. iz Dubrovnika. Dana 03.03.2016. g. dobili smo Mišljenje nadležnog županijskog ureda po kojem je radove na izgradnji potpornih zidova moguće izvoditi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 79/14 i 41/15), a temeljem glavnog projekta i potvrda na glavni projekt od svih nadležnih javnopravnih tijela. Nakon toga je temeljem izvedbenog troškovnika proveden postupak javne nabave u kojoj je kao najpovoljniji ponuditelj izabrano društvo Texogradnja d.o.o. iz Kupara. Dana 14.10.2016. godine Općina Župa dubrovačka zaključila je Osnovni Ugovor o javnoj nabavi u ukupnom iznosu od 13.224.218,00 Kn s uključenim PDV-om i s rokom završetka radova od godinu dana. Također je zaključen Ugovor o građevinskom i geodetskom nadzoru s društvom Institut IGH d.o.o. i g. Marijom Ćurić Tutman kao glavnim inženjerom, Ugovor s koordinatorom zaštite na radu s društvom Projektna organizacija d.o.o. iz Dubrovnika, te Ugovor o projektantskom nadzoru s društvom Trames Consultants d.o.o. iz Dubrovnika.
[bookmark: _Hlk491068597]Radovi na izgradnji južnog potpornog zida su se odvijali prema utvrđenoj dinamici radova s malim kašnjenjem zbog problema koje je izvođač imao s opremom za bušenje pilota. Prilikom izvođenja radova na iskopima temelja za potporno gabionski zid tipa „terramesh“ na sjeverozapadnom dijelu obuhvata došlo je do odrona stijene prema državnoj cesti D8, te je iz preventivnih razloga glavni inženjer privremeno zabranio daljnje radove na iskopima, dok se ne iznađe rješenje zaštite pokosa i nestabilnih stijena koje prijete državno cesti D8 i sigurnosti građana. Napravljeno je tehničko rješenje privremene zaštite pokosa od strane ovlaštenog društva i geologa iz Zagreba Geotehnički studio d.o.o.. Na zapadnom zidu je također došlo do neusklađenosti  projektiranih visina zida s visinama utvrđenim na terenu, te je bilo potrebno izmijeniti projektno rješenje. Prilikom izrade izvedbenog troškovnika došlo je do greške u količinama na pojedinim pozicijama, a što je utvrđeno prilikom izvođenja radova. Stoga se temeljem zahtjeva izvođača radova, te detaljne analize i obrazloženja glavnog nadzornog inženjera pristupilo zaključivanju 1. Izmjena i dopuna osnovnog ugovora o javnoj nabavi s izvođačem radova za dodatnih 375.178,60 Kn uvećano za PDV i 2. Izmjena i dopuna osnovnog ugovora o javnoj nabavi s izvođačem radova za dodatnih 409.416,40 Kn uvećano za PDV, što čini ukupno povećanje od 7,4% vrijednosti osnovnog ugovora, tako da je novi ugovoreni iznos 14.204.961,75 Kn. Ukoliko prilikom daljnjeg izvođenja radova dođe do značajnih odstupanja od ugovorenih količina, bit ćemo prisiljeni s izvođačem radova raskinuti ugovor i raspisati novi postupak javne nabave, posebno iz razloga što je provedeno vještačenja jedne ugovorne stavke koju projektant, izvođač i nadzorni inženjer različito tumače, a radi se o značajnim količinama na ugovornoj stavci - izgradnji gabiona tipa „terramesh“.  



AD-3  Izgradnja kolnog pristupa za buduće groblje   
Tijekom 2016. godine otkupljeno je čitavo zemljište potrebno za formiranje građevinske čestice za pristupnu cestu za groblje, čime su se stvorili preduvjeti za ishođenje građevinske dozvole. Glavni i izvedbeni projekt pristupne ceste izradilo je društvo Traser d.o.o. iz Dubrovnika, te je temeljem istog dana 06.09.2016. godine ishođena građevinska dozvola. Raspisan je postupak javne nabave te je kao najpovoljniji ponuditelj izabrano društvo Inženjering Georad d.o.o. iz Makarske. Dana 05.12.2016. godine Općina Župa dubrovačka zaključila je ugovor s izvođačem radova ukupne vrijednosti od 4.494.064,00 Kn s PDV-om i rokom završetka radova od 7 mjeseci. Također je zaključen Ugovor o građevinskom i geodetskom nadzoru s društvom  Orto d.o.o. i g. Vinkom Fabrisom  kao glavnim inženjerom, Ugovor s koordinatorom zaštite na radu s društvom Projektna organizacija d.o.o. iz Dubrovnika, te Ugovor o projektantskom nadzoru s društvom Traser d.o.o. iz Dubrovnika.
Prema nalogu Hrvatskih cesta, s radovima uz državnu cestu D8 nije bilo moguće započeti prije 09.01.2017. godine iz kojih razloga je pomaknut i rok završetka radova. Svi radovi na izgradnji ceste su završeni koncem 2017. godine, osim što će će se radovi na semaforizaciji raskrižja realizirati do početka turističke sezone 2018. godine, kada će radove ukupne vrijednosti 400.000,00 Kn izvoditi Hrvatske ceste koje su nakon zajedničkih pregovora preuzele obvezu postavljanja semafora. Nakon toga će se pristupiti tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole.
Prilikom izvođenja radova utvrđeno je da je zbog izrazito čvrste stijenske podloge nemoguće izvesti hortikulturno uređenje pokosa sukladno projektu, te smo nakon što su se usuglasili projektant i glavni nadzorni inženjer pristupili izmjeni projekta u tom dijelu, te također i izmjeni lokacijske i građevinske dozvole, kako bi se u konačnici uspješno ishodila uporabna dozvola. Postupak izmjene lokacijske i građevinske dozvole proveden je prije završetka radova na cesti. Zbog odustajanja od izvođenja radova na hortikulturnom uređenju, ali i zbog nepredviđenih radova na izgradnji pristupne ceste, temeljem zahtjeva izvođača radova i detaljne analize i obrazloženja glavnog nadzornog inženjera pristupilo se zaključivanju 1. Izmjena i dopuna osnovnog ugovora o javnoj nabavi s izvođačem radova u kojem je nova ugovorena vrijednost za 250.080,83 Kn manja od osnovnog ugovora, odnosno iznosi 4.243.983,17 Kn. Nakon što su završeni svi radovi, ukupna vrijednost radova po konačnom obračunu iznosi 3.949.643,98 Kn s uključenim PDV-om, što je dodatno smanjenje u odnosu na ugovoreni iznos za 294.339,19 Kn, odnosno 544.420,02 Kn u odnosu na početni ugovoreni iznos.
Projekt pristupne ceste kandidiran je dana 20.12.2016. g. za bespovratna sredstva na natječaju Europskih fondova EPFRR, mjera Ruralnog razvoja, Podmjera 7.2, Tip operacije 7.2.2 „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“, ali nažalost projekt nije prošao na natječaju.
Također je proveden postupak iznalaženja privremene deponije za količine iskopa koje predstavljaju mineralnu sirovinu, te sve uredno prijavljeno Državnoj agenciji za upravljanje državnom imovinom koja će dalje raspolagati s istom. Proveden je nadzor od strane rudarske inspekcije, te nisu utvrđeni nikakvi nedostaci ili propusti u postupku.
4. FINANCIJSKI ASPEKT
Prema dosadašnjoj dinamici radova, izmjena detaljnog plana uređenja „Groblje“, te svih izmjena projekta koji su u tijeku, završetak svih radova potrebnih za stavljanje groblja Dubac na korištenje građanima se predviđa do kraja 2021. godine. Ukupna vrijednost radova prema troškovniku izrađenom od strane glavnog projektanta 1. faze groblja društva Omega Eingeneering d.o.o. iz srpnja 2014. godine predviđaju se u iznosu od 175.000.000,00 Kn s uključenim PDV-om, u što je uključen do sada ugovoreni iznos od cca 20.000.000,00 Kn s PDV-om. Iznos od 96.000.000,00 Kn trebalo bi osigurati kroz prihod građana za uplate prava korištenja grobnog mjesta, a ostatak od 59.000.000,00 Kn putem proračuna Grada Dubrovnika i Općine Župa dubrovačka u naredne tri – četri godine. 
Do kraja 2017. godine u projekt groblja Dubac ukupno je utrošeno 56.144.511,60 Kn, od čega na otkup zemljišta otpada ukupno 20.947.213,00 Kn. Niže je pregled ukupnih troškova po godinama:

UKUPNI TROŠKOVI NA REALIZACIJI PROJEKTA GROBLJE DUBAC         2008.g – 2017.g

	GODINA
	UKUPAN IZNOS
	OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
	GRAD DUBROVNIK
	
	FOND

	2008. g
	246.148,24
	59.075,58
	187.072,66
	
	0,00

	2009. g
	1.541.028,08
	341.073,15
	1.080.064,98
	
	119.889,95

	2010. g
	1.332.713,77
	314.253,16
	995.134,99
	
	23.325,62

	2011. g
	2.185.493,94
	430.404,40
	1.362.947,28
	
	392.142,26

	2012. g
	1.430.601,82
	343.344,44
	1.087.257,38
	
	0,00

	2013. g
	7.110.980,84
	1.706.635,40
	5.404.345,44
	
	0,00

	2014. g
	14.785.816,67
	3.548.596,00
	11.237.220,67
	
	0,00

	2015. g
	4.383.671,37
	1.052.081,13
	3.331.590,24
	
	0,00

	2016. g
	6.545.853,62
	1.571.004,87
	4.974.848,75
	
	0,00

	2017.g.
	16.582.203,25
	3.979.728,78
	12.602.474,47
	
	0,00

	2008-2017
	56.144.511,60
	13.561.680,32
	42.047.473,45
	
	535.357,83



Društvo Groblje Dubac d.o.o trenutno zapošljava dvije osobe. Koordinacije na gradilištu s glavnim nadzornim inženjerima i svim sudionicima u građenju redovno se obavljaju najmanje jednom tjedno, dok se obilazak gradilišta od strane direktora obavlja svakodnevno. 






BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA 
GROBLJE DUBAC d.o.o. ZA 2017. GODINU


1. PODACI O PODUZETNIKU

GROBLJE DUBAC d.o.o. za građenje i usluge (skraćeni naziv: GROBLJE DUBAC d.o.o.) upisano je  u sudski registar Trgovačkog suda  u Dubrovniku 04.03.2008.g., Tt-08/169-3, MBS: 090023650.

Osnivači: Općina Župa Dubrovačka i Grad Dubrovnik.
Osnivački akt: Društveni ugovor o osnivanju d.o.o. od 18.01.2008. g.
Član Uprave (po odluci osnivača): Đuro Lonza (OIB:03209891120).
Nadzorni odbor: Ivo Miletić- predsjednik,  Domagoj Carević - zamjenik predsjednika, te članovi Paulina Handabaka, Stjepan Knego i Jelena Vodopić.
Temeljni kapital: 20.000,00 kn.  
Sjedište Društva ja na adresi: Srebreno, Vukovarska 48, 20207 Mlini

Prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007.g. (NN 58/07 i 72/07) Društvu je dodijeljena brojčana oznaka razreda djelatnosti 7111 (arhitektonske djelatnosti).

1. OPIS POSLOVANJA
Osnovne djelatnosti koje je Društvo obavljalo u 2017. g. su pripremne djelatnosti za gradnju groblja na Dupcu, Župa Dubrovačka.
Prosječan broj zaposlenih u Društvu tijekom razdoblja je 3 (1 na porodiljnom dopustu).

2. OSNOVA SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva za 2017.g. sastavljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu
(NN br.78/15, 134/15 i 120/16) i sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (NN br. 86/15).

Financijski izvještaji sastavljeni su po načelu nastanka poslovnog događaja i pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.
Financijski izvještaji prezentirani su u kunama.
Društvo je poslovalo neograničeno tijekom cijele 2017. godine.
Podaci iz bilance odnose se na stanje na dan 31.12.2017. g., a podaci iz računa dobiti i gubitka obuhvaćaju sve prihode i rashode ostvarene u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017.
Financijski izvještaji temelje se na podacima koji su bili dostupni do datuma sastavljanja financijskih izvještaja.

3. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

DUGOTRAJNA  IMOVINA

-  obuhvaća sredstva koja Društvo koristi pri isporuci dobara i usluga, te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni korisni vijek upotrebe duži od godine dana.  Ova imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja sukladno HSFI-u 6.
Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva.
Korisni vijek upotrebe je procijenjen kako slijedi:
					2016.			2017.
- nematerijalna imovina		2-5 godina		2-5 godina
- građevinski objekti			20 godina		20 godina
- strojevi i oprema			2-8 godina		2-8 godina
- alati, namještaj, trans.sredstva
   i ostala materijalna imovina	2-5 godina		2-5 godina

Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek upotrebe te imovina u pripremi se ne amortizira.
Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja, rashodovanje i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i uključuju u stavku Ostali poslovni prihodi odnosno Ostali poslovni rashodi u računu dobiti i gubitka.

ZALIHE

Zalihe obuhvaćaju zalihe sitnog inventara, auto-guma, ambalaže i trgovačke robe. Mjere se po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti, ovisno koja je niža, u skladu sa HSFI-om 2. Troškovi zaliha sadrže sve troškove nabave, konverzije i druge zavisne troškove koji su direktno povezani sa dovođenjem zaliha na određenu lokaciju i u određeno stanje. Trošak se utvrđuje primjenom metode prosječnog ponderiranog troška. Iznos vrijednosti otpisa zaliha izvan porezno dopustivih okvira uvećava osnovicu poreza na dobit u razdoblju u kojem je nastao.

POTRAŽIVANJA
 
Potraživanja predstavljaju prava na naplatu određenih iznosa od kupaca ili drugih dužnika kao rezultat poslovanja Društva. Početno se mjere po fer vrijednosti. Ukoliko postoje objektivni dokazi o nemogućnosti naplate, knjigovodstvena vrijednost se umanjuje na kontu ispravka vrijednosti, gubitak priznaje u računu dobiti i gubitka, a u poreznom smislu tretira sukladno poreznim propisima.

KAPITAL I REZERVE
Kapital se sastoji od upisanog kapitala, revalorizacijskih rezervi, rezervi za otkup vlastitih udjela, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, te dobiti ili gubitka tekuće godine. Upisani kapital se sastoji od udjela ulagača i registriran je na sudu.

OBVEZE
Obveze obuhvaćaju obveze prema dobavljačima, obveze prema zaposlenima, obveze s osnove kredita i zajmova, te ostale obveze. Obveze se mjere po fer vrijednosti, a financijske obveze mjere se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope.



VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Vremenska razgraničenja mjere se sukladno HSFI-u 14.
Odgođena porezna imovina i obveze mjere se primjenom poreznih stopa (i poreznih zakona) koji su na snazi na datum bilance.

PRIHODI

Prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje roba i usluga te ostale poslovne prihode, financijske prihode, nerealiziranu dobit (prihod) i ostale-izvanredne prihode. Društvo priznaje prihode sukladno HSFI-u 15, kada će imati buduće ekonomske koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti. Prihodi se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja.
Prihodi od prodaje  priznaju se kada Društvo obavi isporuke robe kupcu odnosno izvrši usluge, kada kupac prihvati isporučenu robu i kad je naplativost nastalih potraživanja prilično sigurna.
Ostali poslovni prihodi obuhvaćaju prihode od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, ulaganja u nekretnine, imovine namijenjene prodaji i financijske imovine. Ovi prihodi priznaju se na neto osnovi kao razlika između neto zaračunatog iznosa i knjigovodstvene vrijednosti sredstva.
Financijske prihode čine kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima, kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama, dio prihoda  od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa, nerealizirani dobici (prihodi) te ostali financijski prihodi. Prihodi od kamata priznaju se u računu dobiti i gubitka kada nastaju, metodom efektivne kamatne stope.
Nerealizirani dobici (prihodi) obuhvaćaju povećanja vrijednosti dugotrajne financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti.

RASHODI
Rashodi obuhvaćaju poslovne rashode, financijske rashode, nerealizirane gubitke, te ostale izvanredne rashode. Rashodi se priznaju sukladno HSFI-u 16, kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine, odnosno povećanja obveza i koje se može pouzdano izmjeriti. Rashodi se sučeljavaju s odnosnih prihodima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja.
Poslovni rashodi obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine, rezerviranja troškova i rizika te ostale troškove poslovanja.
Materijalni troškovi koji se odnose na zalihe priznaju se i mjere u skladu s odredbama HSFI-a 10-Zalihe.
Troškovi usluga, troškovi osoblja i drugi troškovi priznaju se u razdoblju u kojem su nastali i u skladu s drugim mjerodavnim standardima.
Ostali poslovni rashodi obuhvaćaju  i rashode od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine namijenjene prodaji. Ovi rashodi priznaju se na neto osnovi kao razlika između neto zaračunatog iznosa i knjigovodstvene vrijednosti sredstva.
Financijski rashodi uključuju kamate, tečajne razlike i druge rashode s povezanim poduzetnicima, kamate, tečajne razlike i druge rashode iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama, nerealizirane gubitke (rashode) financijske imovine te ostale financijske rashode.
Troškovi posudbe priznaju se kao rashod u razdoblju u kojem su nastali.
Nerealizirani gubici (rashodi) obuhvaćaju rashode s osnove promjene fer vrijednosti financijske imovine, a sukladno HSFI-u 9.
POREZ NA DOBIT

Društvo iskazuje poreznu obvezu u skladu s hrvatskim propisima. Porez na dobit za tekuću godinu  sadržava tekući i odgođeni porez.
Tekući porez je očekivani porez koji se plaća na oporezivu dobit tekuće godine, koristeći poreznu stopu koja je na snazi na datum bilance.
Odgođeni porezi proizlaze iz privremenih razlika između vrijednosti imovine i obveza iskazanih u financijskim izvještajima od vrijednosti iskazanih za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na dobit. Odgođena porezna imovina za neiskorištene porezne gubitke i neiskorištene porezne olakšice priznaje se ukoliko postoji vjerojatnost da će se u budućnosti ostvariti oporeziva dobit temeljem koje će se iskoristiti odgođena porezna imovina. Odgođena porezna imovina i obveze obračunavaju se uz primjenu stope poreza na dobit primjenjive na period kada će se ta imovina ili obveze realizirati.
Tekući i odgođeni porez priznaju se kao rashod ili prihod u računu dobiti i gubitka osim kada se odnose na stavke  koje se direktno priznaju na kapitalu, kada se i porez također priznaje na kapitalu.


BILANCA


Bilješka 5.  Dugotrajna imovina

- u kn
	Opis
	Nematerijalna
 imovina
	Materijalna
 imovina
	Ukupno

	Nabavna vrijednost
Stanje 31.12.2016.
Nabava
Prodaja i rashod
Stanje 31.12.2017.
	
25.200
-
-
25.200
	
103.126
-

103.126
	
128.326
-

128.326

	Ispravak vrijednosti
Stanje 31.12.2016.
Amortizacija
Prodaja i rashod
Stanje 31.12.2017.
	
25.200
-
-
25.200
	
7.530
22.860

30.390
	
32.730
22.860

55.590

	Predujmovi
Stanje 31.12.2016.
Nabava
Prodaja i rashod
Stanje 31.12.2017.
	
-
-
-
-
	
9.000
-

9.000
	
9.000
-

9.000

	Sadašnja vrijednost
Stanje 31.12.2016.
Stanje 31.12.2017.
	
-
-
	
104.597
81.736
	
104.597
81.736



Materijalnu imovinu čine uredska računala nabavljena kroz 2015. g., te mobitel i automobil Opel Corsa (na financijski leasing) nabavljeni kroz 2016. g.





Bilješka 6.  Potraživanja od kupaca
 - u kn
	Opis
	31.12.16
	31.12.17

	Potraživanja od kupaca u zemlji
	68.622
	57.460



Potraživanja se odnose samo na račun za prosinac 2017. ispostavljen Općini Župa Dubrovačka sa datumom 31.12.2017., a koji je uplaćen na račun Društva u prvim danima siječnja 2018.


Bilješka 7.  Potraživanja od države i drugih institucija
 - u kn
	Opis
	31.12.16
	31.12.17

	Potraživanja od države i drugih institucija
	304
	22



Potraživanja se odnose na preplatu doprinosa HGK.


Bilješka 8.  Novac u banci i blagajni
 - u kn
	Opis
	31.12.16
	31.12.17

	Žiro račun
	558
	8.063





Bilješka 9.  Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
 - u kn
	Opis
	31.12.16
	31.12.17

	Euroleasing d.o.o.
	87.936
	62.493



- odnose se na obvezu za kupnju osobnog automobila Opel Corsa nabavljenog putem Ugovora o financijskom Leasingu uz učešće od 10% i rok otplate 3 godine.


Bilješka 10.  Dugoročne obveze prema dobavljačima
 - u kn
	Opis
	31.12.16
	31.12.17

	Hrvatski Telekom d.d.
	2.340
	780



- odnose se na obvezu za otplatu mobilnog uređaja Samsung Galaxy S7 Edge koji je kupljen u 05/2016 uz rok otplate od 2 godine.


Bilješka 11.  Obveze prema dobavljačima
 - u kn
	Opis
	31.12.16
	31.12.17

	Domaći dobavljači
	6.647
	2.280


	
Ukupan iznos obveza prema dobavljačima odnosi se na račune dobavljača ispostavljene sa datumom 31.12.2017., a plaćenih  kroz siječanj 2018., do datuma dospijeća.




Bilješka 12.  Obveze prema zaposlenicima
 - u kn
	Opis
	31.12.16
	31.12.17

	Obveze za neto plaće
	15.225
	14.516



Obveze prema zaposlenima odnose se na obvezu za neto plaće radnika Društva za prosinac 2017. koje su podmirene u prvim danima siječnja 2018.


Bilješka 13.  Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
 - u kn
	Opis
	31.12.16
	31.12.17

	Doprinosi iz i na plaće
	7.674
	7.106

	Obveze za porez i prirez iz plaća
	1.633
	1.373

	Porez na dobit
	
	1.136

	OKFŠ
	
	124

	Obveze za PDV
	12.865
	10.039

	Ukupno:
	22.172
	19.778



Navedene obveze za poreze i doprinose odnose se na prosinac 2017. koje je Društvo podmirilo u zakonskim rokovima kroz siječanj 2018., osim poreza na dobit i doprinosa za šume OKFŠ koji se odnose na cijelu godinu i koji će biti podmireni do 30.04.2018.

Bilješka 14.  Ostale kratkoročne obveze

	Opis
	31.12.16
	31.12.17

	Obveze prema članovima NO Društva
	6.937
	6.979

	Obveze s temelja nabave gotovinom
	65
	462

	Administrativne zabrane
	254
	

	Ostale kratkoročne obveze
	
	252

	Ukupno:
	7.256
	7.693



Ostale kratkoročne obveze odnose se na obveze za prosinac 2017. koje su podmirene u prvim danima siječnja 2018.


RAČUN DOBITI I GUBITKA

Bilješka 15.   Poslovni prihodi
- u kn
	Opis
	2016
	31.12.17

	Prihodi od prodaje
	452.494
	470.602

	Ostali poslovni prihodi
	40
	0



Bilješka 16.   Troškovi sirovina i materijala
- u kn
	Opis
	2016
	2017

	Uredski materijal
	1.506
	1.155

	Ostali materijalni troškovi
	82
	2.080

	Troškovi sirovina i materijala ukupno
	1.592
	3.235



Ostale materijalne troškove čine troškovi goriva za osobni automobil Opel Corsa.
Bilješka 17.   Ostali vanjski troškovi

- u kn
	Opis
	2016
	2017

	Troškovi telefona i mobitela
	5.639
	3.468

	Troškovi poštarine
	308
	241

	Računovodstvene usluge
	20.040
	20.040

	Usluge održavanja računalnog programa
	14.680
	10.694

	Usluge Nadzornog odbora
	95.200
	83.478

	Usluge javnog bilježnika
	4.206
	1.000

	Trošak reprezentacije
	1.712
	4.793

	Sudska pristojba
	1.550
	250

	Javnobilježnička pristojba
	
	20

	Ostale usluge
	1.259
	6.935

	Odvjetničke usluge
	3.220
	48.700

	Ostali vanjski troškovi ukupno
	147.814
	179.619




Bilješka 18.   Amortizacija

- u kn
	Opis
	2016
	2017

	Uredska oprema, telefon, mobitel, fax
	
4.743
	
4.860

	Transp.sredstva-Opel Corsa
	
	18.000

	Amortizacija ukupno
	4.743
	22.860




Bilješka 19.   Ostali troškovi

- u kn
	Opis
	2016
	2017

	Prijevoz s posla/na posao
	9.600
	5.100

	HGK-članarina
	504
	504

	Dnevnice
	
	85

	Doprinos za šume
	120
	125

	Bankarske usluge
	1.452
	1.666

	Ugovor o djelu
	1.396
	

	Isplate zaposlenima (dar za dijete, prigodne nagrade)
	7.263
	9.000

	Ostali troškovi ukupno
	20.335
	16.480




Bilješka 20.   Ostali poslovni rashodi

- u kn
	Opis
	2016
	2017

	Premije osiguranja
	2.601
	7.545

	Naknadno utvrđeni troškovi proteklih godina
	9
	3

	Ostali poslovni rashodi  ukupno
	2.610
	7.548





Bilješka 21.  Kamate, tečajne razlike i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima

- u kn
	Opis
	2016
	2017

	Prihodi od kamata-redovne
	44
	26

	Pozitivne tečajne razlike
	
	45

	Ukupno financijski prihodi
	44
	71




Bilješka 22.  Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima

- u kn
	Opis
	2016
	2017

	Rashodi od kamata
	330
	3294

	Negativne tečajne razlike
	
	38

	Ukupno financijski rashodi
	330
	3332




Bilješka 23.  Porez na dobit
- u kn
	Opis
	2016
	2017

	Dobit prije oporezivanja
	2.864
	8.654

	Uveć. osnovice por.na dobit
	1.131
	3.152

	- nepriz.trošak reprezentacije
	1.131
	2.396

	- nepriz.troš.za osobni prijev.
	
	756

	Dobit nakon povećanja/smanjenja
	3.996
	11.806

	Preneseni porezni gubitak
	-
	-

	Osnovica por.na dobit
	3.995
	11.806

	Tekuća porezna obveza
	799
	1.417

	Dobit razdoblja
	2.065
	7.237





Groblje Dubac d.o.o
Đuro Lonza, direktor
