

GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, MB: 02583020, OIB: 21712494719, kojeg zastupa gradonačelnik Mato Franković (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

i

_____ (u ime zajednice
gospodarskih subjekata: _____ ukoliko je
primjenjivo), koje zastupa direktor _____ (u daljnjem tekstu:
IZVOĐAČ)

sklopili su sljedeći:

(PRIJEDLOG)
UGOVOR
O IZGRADNJI CESTE MOST DR. FRANJA TUĐMANA – OSOJNIK

SADRŽAJ:

Uvod.....	2
I. Predmet ugovora.....	3
II. Načela ugovora.....	4
III. Cijena.....	4
IV. Rok, način i uvjeti plaćanja.....	5
V. Dostatnost ugovorne cijene.....	6
VI. Obveze Ugovornih strana.....	7
VII. Rokovi i dinamika izvođenja radova.....	11
VIII. Privremena obustava radova.....	12
IX. Uvođenje u posao.....	13
X. Priprema gradilišta.....	14
XI. Dokumentacija na gradilištu.....	14
XII. Glavni izvođač.....	14
XIII. Odgovorna osoba za izvođenje radova.....	15
XIV. Predstavnik NARUČITELJA.....	16
XV. Nadzor.....	16
XVI. Koordinator II.....	17
XVII. Primopredaja.....	17
XVIII. Tehnički pregled i okončani obračun.....	17
XIX. Zajednica gospodarskih subjekata.....	18
XX. Ustupanje dijela Ugovora PODIZVOĐAČIMA.....	18
XXI. Solidarna odgovornost.....	19
XXII. Ugovorna kazna.....	20
XXIII. Naknada štete.....	21
XXIV. Police osiguranja.....	22
XXV. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.....	22
XXVI. Jamstveni rok, odgovornost za nedostatke.....	22
XXVII. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.....	23
XXVIII. Raskid Ugovora.....	24
XXIX. Integritet ili Načelo savjesnosti i poštenja.....	26
XXX. Završne odredbe.....	26

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova izgradnje i rekonstrukcije ceste od Mosta dr. Franja Tuđmana do naselja Osojnik na širem području grada Dubrovnika.

Mjesto izvršenja ugovora je područje izgradnje nerazvrstane ceste od mosta dr. Franje Tuđmana do ceste za Osojnik sa rekonstrukcijom dijela županijske ceste Ž 6235.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti izgradnja izgradnje i rekonstrukcije ceste od Mosta dr. Franja Tuđmana do naselja Osojnik, koji se vodi pod evidencijskim brojem 7-14/18MV, NARUČITELJ je Odlukom o odabiru (KLASA: _____, URBROJ: _____ od _____ 2018. godine odabrao ponudu UGOVARATELJA broj _____ od _____ 2018. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Članak 2.

Radovi se moraju izvesti sukladno:

Glavnom projektu za izgradnju nerazvrstane ceste od mosta dr. Franje Tuđmana do ceste za Osojnik sa rekonstrukcijom dijela županijske ceste Ž 6235 nosi zajedničku oznaku projekta:

- OSOJNIK 1 – prva faza, od stacionaže 0+050,
- OSOJNIK 2 – druga faza, od stacionaže 0+050 do 0+0750, i
- OSOJNIK 3 – treća faza, od stacionaže 0+0750 do 1+770.

Glavni projekt izgradnje izrađen je u skladu s lokacijskom dozvolom izdanom od Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje (KLASA: UP/I-350-05/12-01/10, UR. BROJ: 2117/01-15-12-35 od 25. svibnja 2012. godine) i izmjenom i dopunom lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/12-01/103, UR. BROJ: 2117/01-15-12-2 od 15. studenog 2012. godine).

Navedeni glavni projekti predmetne gradnje zajedničke oznake projekta: OSOJNIK 1 – prva faza, OSOJNIK 2 – druga faza i OSOJNIK 3 – treća faza.

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana u projektno-tehničkoj dokumentaciji, Općim uvjetima navedenim u Troškovniku – Prilogu 2. ove Dokumentacije o nabavi, koji čini njezin sastavni dio.

Geodetski poslovi odnose se na tehničko vođenje katastra vodova sukladno pripadajućem troškovniku, a može ih obaviti pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno članku 9. stavku 2. točki 16. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

Ukoliko IZVOĐAČ nije ovlašten za neke od radova iz troškovnika, kao što su određena ispitivanja, mjerenja, kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlaštenim osobama sukladno posebnim propisima.

II. NAČELA UGOVORA

Članak 3.

IZVOĐAČ se obvezuje izvesti radove sukladno članku 1. ovog Ugovora.

IZVOĐAČ potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnička složenost radova. Smatrat će se da je UGOVARATELJ pregledao svu dostupnu dokumentaciju, gradilište, njegovu okolicu, dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove i da je prije podnošenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim činjenicama te da neće imati nikakvih naknadnih potraživanja s tim u svezi.

IZVOĐAČ se potpisom ovog ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovog Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržavati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).

IZVOĐAČ je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

III. CIJENA

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno ugovaraju cijenu radova u skladu sa cijenom iz odabrane ponude Izvođača u iznosu od:

Ukupno neto: _____ kn
PDV 25 % _____ kn
Sveukupno: _____ kn.

Porezna obveza sukladno čl. 75. st. 2. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) prenosi se na Naručitelja.

Članak 5.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da ukupno ugovorena cijena koju sadrži ovaj Ugovor određene na temelju jediničnih cijena i u okviru vrsta radova i količina iskazanih u troškovniku koji se prilaže ovom Ugovoru.

Ukupno ugovorena cijena uključuje i sve troškove i radove neophodne za neometanu funkciju i/ili po život i zdravlje sigurnu uporabu susjednih građevina.

Ugovorna cijena pokriva sve obveze i troškove IZVOĐAČA iz ovog Ugovora i sve što je potrebno za točno izvođenje i dovršenje ugovorenih radova i otklanjanje svih nedostataka.

Navedene cijene su nepromjenjive i fiksne do izvršenja ovog Ugovora u cijelosti.

IV. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Članak 6.

Obračun i plaćanje izvedenih radova vršit će se temeljem stvarno izvedenih radova i količina, obračunatih i ovjerenih u građevinskoj knjizi i ugovorenim jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika, i to temeljem mjesečnih ovjerenih privremenih situacija i okončanom situacijom po sistemu fiksnih ugovorenih jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika i dokazanih količina iz građevinske knjige, ovjerenih kao takvih od strane nadzornih inženjera.

IZVOĐAČ će svaku mjesečnu privremenu situaciju dostaviti do 05.-og u mjesecu, za radove izvedene u prethodnom mjesecu, a temeljem građevinske knjige koju je nadzorni inženjer dužan ovjeriti do kraja mjeseca na koji se radovi odnose.

IZVOĐAČ će okončanu situaciju ispostaviti u skladu sa količinom izvršenih radova u roku od 30 dana od primopredaje radova.

Nadzorni inženjeri će primljenu situaciju ovjeriti u roku od sedam (7) kalendarskih dana od primitka iste, te je ovjerenu dostaviti NARUČITELJU. Plaćanje ovjerenih privremenih i okončane situacije izvršiti će se u roku od 30 dana od dana dostave neosporenog računa.

U zajednici gospodarskih subjekata svakom članu će se za radove koje će izvesti, plaćati neposredno, osim u slučaju da zajednica gospodarskih subjekata odredi drugačije. Ako članovi zajednice gospodarskih subjekata zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja situacije u ime zajednice gospodarskih subjekata na način kako je navedeno u ugovoru.

Ako se dio Ugovora daje u podugovor tada će za radove koje će izvesti PODIZVOĐAČI, NARUČITELJ izvršiti plaćanje neposredno svakom PODIZVOĐAČU koji je naveden u Ugovoru, uz obvezno prilaganje računa, odnosno situacija PODIZVOĐAČA prema Ugovaratelju/članovima zajednice gospodarskih subjekata. IZVOĐAČ je obvezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati PODIZVOĐAČIMA, odnosno članovima zajednice gospodarskih subjekata.

Obračun cijele situacije u ukupnom iznosu-rekapitulacija izvedenih radova (zajednički troškovnik) ovjerena od strane nadzornog inženjera i s datumom ovjere, služiti će za praćenje Ugovora. Također i sve pojedinačne priložene situacije članova trebaju biti na isti način ovjerene od svih za to ovlaštenih osoba.

NARUČITELJ će evidentirati svaku pojedinačnu situaciju članova zajednice gospodarskih subjekata zasebno i povezati je s plaćanjem. Plaćanje će se vršiti neposredno svakom članu.

Ako članovi zajednice gospodarskih subjekata zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja situacije u ime zajednice gospodarskih subjekata na način kako je navedeno.

Članovi zajednice gospodarskih subjekata mogu izdavati obračunska plaćanja isključivo uz suglasnost NARUČITELJA.

IZVOĐAČ ne smije bez suglasnosti NARUČITELJA, svoja potraživanja prema NARUČITELJU, po ovom Ugovoru, prenositi na treće osobe.

V. DOSTATNOST UGOVORNE CIJENE

Članak 7.

Smatra se da je IZVOĐAČ temeljio ugovornu cijenu na podacima, interpretacijama, potrebnim obavijestima, inspekcijama, ispitivanjima i na saznanju o svim relevantnim stvarima koje su navedene u članku 2. Ugovorna cijena pokriva sve obveze IZVOĐAČA iz ovog Ugovora i sve što je potrebno za izvođenje i završetak ugovornih radova i otklanjanje svih nedostataka prema priloženom ugovornom troškovniku.

Ugovorne strane su suglasne da su u jedinične cijene, putem obračunskog faktora uključeni i:

- troškovi pripremnih radova za uspostavljanje funkcije gradilišta (izvođenje svih privremenih priključaka za sve potrebne instalacije i drugo),
- troškovi zauzimanja i korištenja javno prometnih površina s eventualnim troškovima uspostavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije, odnosno troškovi privremene regulacije prometa,
- troškovi obveznog osiguranja kod osiguravajućeg društva za sve radove na gradilištu u iznosu njihove vrijednosti od početka sanacije sve do primopredaje radova i konačnog obračuna,
- troškovi dopreme, otpreme i rada strojeva koji sudjeluju u radnim procesima na gradilištu uključivo amortizaciju i najamninu strojeva, alata i inventara,
- troškovi privremenih priključaka neophodnih za normalno funkcioniranje gradilišta, kao i troškove potrošnje električne energije, vode, telefonskih usluga, i svega što je potrebno za normalno funkcioniranje gradilišta,
- troškovi uređenja privremenih gradilišnih prometnica, deponija te održavanja i čišćenja javnih i internih prometnica i svih ostalih površina korištenih za potrebe gradilišta prije, tijekom i nakon izgradnje građevine,
- troškovi održavanja gradilišta u smislu čuvanja i zaštite izvedenih radova, deponiranih materijala, osvjetljenja, čišćenja, tekućeg održavanja instalacija gradilišta, održavanja reda, odvoženje otpadaka i slično,
- troškovi ispitivanja materijala u skladu sa zakonskim propisima, odnosno uvjetima iz troškovnikom opisanih radova,
- troškovi čišćenja objekta u fazi radova za sve svoje radove i radove podugovaratelja, a što nije obuhvaćeno troškovničkim stavkama,
- troškovi izrade i vođenja dokumentacije za osiguranje dokaza o izvedenim radovima, a u svrhu naplate istih,
- troškovi završnih radova prilikom raspremanja gradilišta, odvoženja sveg preostalog materijala i uspostavljanje korištenih prostora u prvobitno stanje,
- troškovi stručne i organizacijske suradnje sa svim ostalim sudionicima u poslovima gradnje a posebno u svrhu ostvarivanja rokova i postizanja kvalitete izvršenja posla,
- troškovi naknada za terenski, prekovremeni i noćni rad i druge naknade,
- sva funkcionalna i druga ispitivanja utvrđena uzancama struke i zakonskim propisima,
- troškovi vođenja tehničke dokumentacije u kojoj su ucertane sve promjene u odnosu na osnovu projekta (takav projekt Izvođač će na tehničkom pregledu predati Naručitelju, a ukoliko su radovi izvedeni bez ikakvih promjena, dužan je o tome dati izjavu koju obvezno potpisuje odgovorni rukovoditelj gradilišta),
- troškovi koordinacije svih podugovaratelja,
- troškovi izrada radioničke dokumentacije,
- troškovi izrada i usuglašavanje radionički nacrtu svih podugovaratelja,

- troškovi usuglašavanje izvedbenih detalja radioničkih nacrtu s projektantom,
- troškovi izrade raznih elaborata u funkciji gradilišta (organizacije gradilišta i ostalo),
- troškovi svih radnji u cilju sustizanja ugovorenog roka što uključuje i 24 satni kontinuirani rad,
- svi režijski troškovi gradilišta,
- troškovi provedenih mjera sigurnosti na gradilištu, sve ostale obveze, troškove, aktivnosti navedene u dokumentaciji o nabavi i ostalim dokumentima koje spadaju u dužnosti izvođača.

U slučaju pojavljivanja potrebe za izvršenjem vanstroškovničkih radova IZVOĐAČ je obvezan dokazati cijenu istih radova putem kalkulacije/analize cijena kroz parametre/stavke ugovornog troškovnika.

Članak 8.

Smatrat će se da je IZVOĐAČ dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove.

Smatrat će se da je IZVOĐAČ pregledao gradilište, njegovu okolicu, gore navedene podatke i druge raspoložive obavijesti, i da je prije podnošenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim činjenicama, koje obuhvaćaju (ali se ne ograničavaju na):

- oblik i prirodu gradilišta;
- hidrološke i klimatske uvjete;
- obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvođenje i završetak radova i za otklanjanje svih nedostataka;
- uvjeta što se tiče pristupa, smještaja, uređaja, osoblja, energenata, transporta, vode i ostalih usluga;
- prikladnost i mogućnost pristupnih putova na gradilište.

VI. OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 9.

IZVOĐAČ se obvezuje izvoditi radove uredno, savjesno i odgovorno, pažnjom dobrog stručnjaka, po najvišim profesionalnim standardima, u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na gradnju, važećim propisima, tehničkim propisima, pravilima struke i Općim tehničkim uvjetima, odredbama ovog Ugovora, nalogima i uputama NARUČITELJA i od njega ovlaštenih osoba, uvjetima i zahtjevima iz Članka 2. ovoga Ugovora, a nakon dovršetka radove predati NARUČITELJU na korištenje.

Tijekom izvođenja radova IZVOĐAČ se obvezuje nabavljati i koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama i tehničkim propisima, a sve sukladno ponudu UGOVARATELJA broj _____ od _____ 2018. godine i Troškovnicima, odnosno biti odgovarajuće kakvoće što se dokazuje normama i zakonom propisanim potvrdama o sukladnosti i dokazima kvalitete.

Sukladno odredbama Zakon o obveznim odnosima i Zakona o gradnji, IZVOĐAČ odgovara za nedostatke radova koji su predmet ovog ugovora, a koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu, u roku od deset godina od dana uredne primopredaje. IZVOĐAČ se obvezuje na gradilištu ažurno voditi gradilišnu, tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik i građevinsku knjigu) te dokumentaciju o kvaliteti i sukladnosti građevinskog materijala i opreme, koju će dati na uvid nadzornom inženjeru i čuvati je do primopredaje izvedenih radova, sve sukladno propisima

IZVOĐAČ je dužan uz konačni obračun predati NARUČITELJU sve potrebne dokaze

o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme, građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, kao i sve ovjerene jamstvene listove ugrađene opreme i upute za upotrebu ugrađene opreme.

Troškove ispitivanja radova i materijala snosi:

- za prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u tehničkim uvjetima – IZVOĐAČ,
- za sva kontrolna ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenim Zakonom – NARUČITELJ.

Za sve što ovim ugovorom nije posebno predviđeno važit će odredbe Zakona o gradnji, Zakona o građevnim proizvodima, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti na radi te ostalih pozitivnih propisa koji reguliraju materiju građenja.

Upisi u građevinski dnevnik koji nisu u skladu s odredbama ugovora ili ovlaštenjima nadzornog inženjera i voditelja gradilišta, te predstavnika NARUČITELJA, ne stvaraju obveze za ugovorne strane.

Članak 10.

IZVOĐAČ je obvezan u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora, kao njegov sastani dio, dostaviti Dinamičko-financijski plan izvođenja radova iz Članka 1. ovoga Ugovora u svrhu vremenskog i financijskog praćenja njegova izvršenja.

Dinamičko-financijski plan izvođenja radova bitan je element ugovora.

Ukoliko početak radova kasni zbog nepravovremenog dostavljanja Dinamičko-financijskog plana, IZVOĐAČ neće imati pravo na produljenje roka dovršetka, te će biti odgovoran za štetu koja će nastati NARUČITELJU zbog takvog kašnjenja.

Osim ako odgovorne osobe NOSITELJA, u roku od sedam (7) kalendarskih dana nakon što primi Dinamičko-financijski plan, ne obavijesti IZVOĐAČA navodeći koji dio nije u skladu s Ugovorom, IZVOĐAČ će postupiti u skladu s planom.

IZVOĐAČ će dostaviti revidirani Dinamičko-financijski plan kad god se prethodni plan ne podudara sa stvarnim napredovanjem ili s obvezama IZVOĐAČA.

Članak 11.

IZVOĐAČ se obvezuje izvesti sve radove potrebne za izgradnju i uporabu građevine iz Članka 1. ovoga Ugovora u skladu sa Dokumentacijom iz Članka 2. ovoga Ugovora i svojom ponudom.

IZVOĐAČ mora o svom trošku osigurati deponij.

IZVOĐAČ mora održavati gradilište čistim i redovito odstranjivati s gradilišta sve otpatke betona, drvene građe, ambalaže i sl. Sve nastale eventualne štete, a koje prouzroči izvoditelj radova, sam ih je obvezan ukloniti o svom trošku.

IZVOĐAČ je dužan prije početka radova ugradnje o svom trošku osigurati radove i opremu. Osiguranje radova mora biti takvo da NARUČITELJ i IZVOĐAČ osigurani za slučaj nastajanja štete u vezi s izvođenjem i osiguranjem radova za vrijeme od početka izvođenja do konačnog preuzimanja radova. Do primopredaje izvedenih radova na ugradnji robe, rizik slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme, snosi IZVOĐAČ.

IZVOĐAČ je dužan o svom trošku kod osiguravajućeg društva osigurati sve uposlene osobe na gradilištu za slučaj nesreće na radu.

IZVOĐAČ je dužan pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost građevine, radova, opreme, materijala, djelatnika, prolaznika, prometa, susjednih građevina i okoline. IZVOĐAČ je odgovoran za štete nanosene trećim licima koje nastanu u vezi s izvršenjem ugovora. Kod izvedbe radova IZVOĐAČ je dužan zaštititi i čuvati postojeće okolne građevine i vrijedno drveće na građevinskoj parceli koji se štite sukladno Projektnoj dokumentaciji da ne dođe do nepotrebnih oštećenja, kao i poduzimati sve potrebne mjere za osiguranje i zaštitu objekata, radova, opreme, materijala, radnika, prolaznika i prometa.

IZVOĐAČ je dužan NARUČITELJU nadoknaditi štetu ako svojim nesmotrenim ili nestručnim radom, postupkom ili nedovoljno poduzetim mjerama sigurnosti pri izvođenju radova prouzrokuje odron zemlje, rušenje konstrukcije ili pomoćnih građevina ili na drugi način ugrozi stabilnost ili kvalitetu izvedenih radova.

Članak 12.

IZVOĐAČ je dužan na gradilištu poduzimati mjere radi osiguranja gradilišta, objekata i radova, radnika, prolaznika, prometa i okolice. Provođenje sigurnosti obuhvaćeno je ukupnom cijenom radova određenom ovim Ugovorom.

IZVOĐAČ, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), je dužan osigurati gradilište od rizika gradnje, montaže i svih šteta na imovini NARUČITELJA i šteta nastalih trećim osobama kod društva za osiguranje imovine i osoba, te dokaz o osiguranju dostaviti NARUČITELJU bez odgode.

IZVOĐAČ mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova. IZVOĐAČ mora ispunjavati uvjete propisane ovim Zakonom te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja.

IZVOĐAČ je dužan u obavljanju djelatnosti građenja poštivati odredbe Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i posebnih zakona kojima se uređuje gradnja te osigurati da obavljanje poslova građenja bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova.

IZVOĐAČ ne smije biti uključen u provođenje stručnog nadzora građenja iste građevine.

Tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi radova neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance). Posebne uzance u građenju neće se primjenjivati, to jest Posebne uzance u građenju isključene su u cijelosti.

Strana pravna osoba i/ili nominirani strani stručnjaci u slučaju dodjele ugovora, dužni su NARUČITELJU najkasnije u trenutku uvođenja u posao dostaviti dokaz/e da imaju sve potrebne dozvole i ovlaštenja za obavljanje djelatnosti građenja u RH za dio ugovora koji će izvršavati. U protivnom NARUČITELJ ima pravo jednostrano raskinuti ugovor i aktivirati jamstvo za dobro ispunjenje ugovora i to u iznosu do 100% iznosa jamstva.

Članak 13.

NARUČITELJ se obvezuje da će IZVOĐAČU omogućiti fizički pristup gradilištu i/ili izvijestiti IZVOĐAČA o svim pitanjima i informacijama koja mu mogu biti neophodna za pravilno planiranje i usklađivanje dinamike radova koji su predmet ovog Ugovora.

NARUČITELJ je dužan osigurati potrebnu projektnu dokumentaciju za izvođenje radova iz članka 1. ovog Ugovora.

Članak 14.

Osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene važećom zakonskom regulativom IZVOĐAČ je obavezan voditi građevinsku knjigu s odgovarajućim obračunskim crtežima i mjerama u 2 (dva) primjerka. Građevinsku knjigu potpisuju inženjer gradilišta/voditelj radova i nadzorni inženjer.

IZVOĐAČ je obavezan o svom trošku izraditi projekt izvedenog stanja i predati ga NARUČITELJU u 3 (tri) primjerka i na CD-u, nakon završetka radova, a najkasnije 45 (četrdeset i pet) dana od uspješno provedenog tehničkog pregleda. Projekt izvedenih radova su crteži i proračuni provedenih izmjena i dopuna tehničke dokumentacije, te stvarno izvedenih radova na temelju tih izmjena i dopuna.

Članak 15.

IZVOĐAČ je obavezan police osiguranja vinkulirati u korist NARUČITELJA.

IZVOĐAČ se obvezuje dostaviti predstavniku NARUČITELJA police u roku od 8 (osam) dana od dana uvođenja u posao.

Članak 16.

IZVOĐAČ je obavezan o svom trošku riješiti i provoditi privremenu regulaciju prometa, kao i snositi troškove pripremnih radova, troškove svih priključaka, troškove vezane uz prekomjerno opterećenje cesta, troškove pribavljanja suglasnosti i troškove eventualnog zauzeća javnih prometnih površina.

Izrada projekata privremene regulacije i izvođenje same privremene regulacije prometa je u obvezi IZVOĐAČA radova i uključena je u jedinične cijene radova. Na projekte privremene regulacije potrebno je ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih društava za upravljanje cestom.

Ukoliko se zbog načina izvođenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni objekti, IZVOĐAČ je obavezan o svom trošku izraditi po sudskom vještaku elaborat zatečenog stanja prije početka radova.

IZVOĐAČ će snositi sve troškove privremenog prava prolaza koja su mu potrebna, uključivo i one za pristup na gradilište.

Članak 17.

IZVOĐAČ se obvezuje na ime i za račun NARUČITELJA gospodariti građevnim otpadom nastalim izvođenjem radova iz ovog Ugovora.

Pod gospodarenjem građevnim otpadom podrazumijeva se poduzimanje i provedba mjera i aktivnosti kojim se rješava zbrinjavanje građevnog otpada i/ili njegovog štetnog utjecaja na okoliš i to:

- selektivnim prikupljanjem i privremenim skladištenjem otpada,
- ponovnom upotrebom otpada u građevne svrhe,
- izdvajanjem otpada koji se prodaje kao sekundarna sirovina,
- zbrinjavanje, odnosno odlaganje otpada kod ovlaštenih osoba koje posjeduju dozvolu za gospodarenje građevnim otpadom i koje su ovlaštenici koncesije za gospodarenje građevinskim otpadom,

- ustrojavanje i vođenje propisane dokumentacije

Članak 18.

IZVOĐAČ je obvezan pravovremeno, a najkasnije u roku od 14 (četnaest) dana prije izvođenja pojedinih radova, u skladu s planom iz članka 10., proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatražiti od NARUČITELJA objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uočene nedostatke obvezan je upozoriti NARUČITELJA.

Članak 19.

Tijekom izvođenja radova, IZVOĐAČ će paziti da na gradilištu nema nepotrebnih stvari i ukloniti će svu nepotrebnu mehanizaciju ili višak materijala. IZVOĐAČ će odstraniti i odvesti s gradilišta sav otpad, smeće, objekte pripremljenih radova i ostatke koji više nisu potrebni.

Nakon završetka radova, IZVOĐAČ će u razumnom roku i na svoj trošak očistiti i ukloniti s gradilišta svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremljenih radova. IZVOĐAČ će gradilište ostaviti čistim i u dobrom stanju.

Članak 20.

Sve iskopine, kovani novac, antikni ili vrijedni predmeti, objekti i ostali geološki ili arheološki ostaci koji se pronađu na gradilištu predat će se na čuvanje i u nadležnost NARUČITELJA.

IZVOĐAČ će poduzeti sve razumne mjere da njegovo osoblje ili druge osobe ne oštete ili uklone te nalaze.

VII. ROKOVI I DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA

Članak 21.

UGOVARATELJ se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao, a završiti s izvođenjem istih najkasnije u roku od **18 (osamnaest) mjeseci** od dana uvođenja u posao. **Ugovoreni rok izvođenja radova, a posebice rok završetka radova bitan je element ugovora.**

Pod danom završetka radova smatra se dan kada UGOVARATELJ i nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova upisom u građevinski dnevnik.

Utvrđeni rok za završetak radova iznimno se može produžiti u sljedećim slučajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili više sile UGOVARATELJ bio spriječen izvoditi radove, te je dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije u roku 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do zakašnjenja

– kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova, rok izvođenja radova produljiti će se za odgovarajući broj dana, što se utvrđuje u građevinskom dnevniku, a ovjerava nadzorni inženjer temeljem evidencije meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova i

- kada NARUČITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se i imenovanje nadzornog inženjera.

Završetkom ugovornih radova smatra se potvrda nadzornog inženjera, kroz upis u građevinski dnevnik, da su izvedeni radovi spremni za tehnički pregled.

NARUČITELJ ima pravo IZVOĐAČA uvoditi u posao po pojedinim dijelovima građevine, ako je tj. kako je navedeno u Dokumentaciji o nabavi.

Članak 20.

IZVOĐAČ je obvezan u roku 7 (sedam) dana od dana uvođenja u posao započeti s radovima.

Ukoliko Izvoditelj ne započne s radovima u roku iz stavka 1. ovog članka odnosno ne dostavi plan izvođenja radova u roku iz članka 10. ovog ugovora NARUČITELJ ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora.

Ako IZVOĐAČ kasni s izvođenjem radova prema planu sukladno članku 10. ovog Ugovora, a što je vidljivo iz upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, obvezan je u roku od 30 (trideset) dana nadoknaditi zaostatke, te uskladiti izvođenje radova s planom.

Ukoliko IZVOĐAČ u roku iz prethodnog stavka ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom, NARUČITELJ ima pravo raskinuti ovaj Ugovor na štetu IZVOĐAČA.

Članak 21.

U slučaju zastoja radova ili produžetka rokova za koje je odgovoran NARUČITELJ, IZVOĐAČ nema pravo na naknadu troškova koji se odnose na troškove uprave, izmaklu korist ili neimovinsku štetu.

VIII. PRIVREMENA OBUSTAVA RADOVA

Članak 22.

Ovlašteni predstavnik NARUČITELJA može u svako doba narediti privremenu obustavu radova. Tijekom privremene obustave IZVOĐAČ će konzervirati radove, tj. zaštititi ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način, zaštititi i osigurati radove, te uskladišiti opremu.

Ovlašteni predstavnik NARUČITELJA će navesti i razlog obustave. Ukoliko je IZVOĐAČ odgovoran za privremenu obustavu radova, neće se primjenjivati članak 10. ovog Ugovora, a NARUČITELJ ima pravo na naknadu štete koja mu je nastala zbog privremene obustave radova, kao i naplatu ugovorne kazne zbog zakašnjenja u izvršenju obveza do kojeg je došlo zbog privremene obustave radova. Svoja potraživanja po ovom stavku NARUČITELJ može naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 23.

Ukoliko IZVOĐAČ ima troškove zbog toga što je postupio prema uputama ovlaštenog predstavnika NARUČITELJA iz članka 9.(1) i/ili zbog ponovnog nastavka radova i/ili ako dođe do kašnjenja u izvođenju radova u donosu na dinamiku izvođenja radova prikazanu u vremenskom planu izvođenja radova koji čini sastavni dio Ugovora, IZVOĐAČ ima pravo na:

- (a) produljenje roka za svako takvo zakašnjenje, i
- (b) plaćanje stvarnih troškova koje je pretrpio zbog obustave.

Stvarnim troškovima koje je IZVOĐAČ pretrpio zbog obustave, smatraju se troškovi produžetka jamstava i polica osiguranja za razdoblje produljenja roka izvođenja radova. Stvarnim troškovima koje je IZVOĐAČ pretrpio zbog obustave smatraju se i troškovi demobilizacije i mobilizacije na gradilištu zbog obustave radova, te troškovi konzerviranja radova sukladno članku 9.(1), troškovi čuvarske službe za vrijeme privremene obustave radova i troškovi angažmana instalirane opreme i postrojenja.

IZVOĐAČ može izvršiti demobilizaciju gradilišta u slučaju obustave radova samo uz pisanu suglasnost predstavnika NARUČITELJA, a ponovnu mobilizaciju je obavezan izvršiti u roku od najviše 15 (petnaest) dana od primitka odluke predstavnika NARUČITELJA o ukidanju privremene obustave radova, te naloga o ponovnom početku izvođenja radova.

IZVOĐAČ nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili nadoknadu drugih troškova gradilišta ili izvan njega i troškova mjesta na kojima se proizvode elementi za ugradnju u radove (npr. troškovi uprave i sl.).

IZVOĐAČ nema pravo na produljenje roka ili na plaćanje nastalih troškova zbog propusta da zaštiti, uskladišti ili osigura radove u skladu sa člankom 9.(1).

Članak 24.

Za vrijeme privremene obustave radova IZVOĐAČ je dužan osiguravati gradilište osim ukoliko NARUČITELJ donese odluku da će on osiguravati gradilište.

Ugovorne strane će zapisnički utvrditi stanje gradilišta u roku 15 (petnaest) dana od donošenja odluke o privremenoj obustavi radova. Ovisno o duljini trajanja privremene obustave radova postupat će se prema stavku (1) ovog članka o čemu će odluku donijeti ovlašteni predstavnik NARUČITELJA.

Ukoliko NARUČITELJ donese odluku da će samostalno osiguravati gradilište tijekom trajanja privremene obustave radova, zapisnička primopredaja gradilišta izvršit će se u daljnjem roku od 8 (osam) dana od zapisničkog utvrđenja stanja gradilišta.

IZVOĐAČ nema pravo na naknadu troškova prema članku 10.(1) ovog Ugovora dok se ne izvrši primopredaja gradilišta sukladno odredbama ovog stavka.

Nakon što je dana dozvola ili uputa da se nastavi s radovima, IZVOĐAČ i Nadzorni inženjer će zajedno pregledati radove na koje se odnosila privremena obustava.

IX. UVOĐENJE U POSAO

Članak 25.

NARUČITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti UGOVARATELJA u posao što će se potvrditi upisom u građevinski dnevnik. UGOVARATELJ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.

UGOVARATELJ je dužan, prije početka izvođenja radova pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno proučiti i NARUČITELJA upozoriti na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pismene upute.

X. PRIPREMA GRADILIŠTA

Članak 26.

Gradilište mora biti uređeno i u skladu sa posebnim zakonom. Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Gradilište mora imati uređene instalacije sukladno s propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Privremene građevine izgrađene u okviru privremenih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Članak 27.

Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Gradilište mora biti označeno pločom koja obavezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, UGOVARATELJA i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje izdalo potvrdu glavnog projekta, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost, odnosno izvršnosti te dozvole, datum prijave početka građenja sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište.

XI. DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU

Članak 28.

UGOVARATELJ na gradilištu mora imati zakonom propisanu gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaz o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom. Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

XII. GLAVNI IZVOĐAČ

Članak 29.

Sukladno članku 55. stavku 2. Zakona o gradnji ako u građenju sudjeluju dva ili više IZVOĐAČA, investitor ugovorom o građenju određuje glavnog IZVOĐAČA koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

NARUČITELJ određuje za glavnog IZVOĐAČA _____ koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

XIII. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Članak 30.

Za potrebe obavljanja djelatnosti građenja, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) IZVOĐAČ mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova. Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova (u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ) koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja.

IZVOĐAČ je dužan u obavljanju djelatnosti građenja poštivati odredbe Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i posebnih zakona kojima se uređuje gradnja te osigurati da obavljanje poslova građenja bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova. IZVOĐAČ ne smije biti uključen u provođenje stručnog nadzora građenja iste građevine.

Strana pravna osoba i/ili nominirani strani stručnjaci u slučaju dodjele ugovora, dužni su NARUČITELJU najkasnije u trenutku uvođenja u posao dostaviti dokaz/e da imaju sve potrebne dozvole i ovlaštenja za obavljanje djelatnosti građenja u RH za dio ugovora koji će izvršavati. U protivnom, NARUČITELJ ima pravo jednostrano raskinuti ugovor i aktivirati jamstvo za dobro ispunjenje ugovora i to u iznosu do 100% iznosa jamstva.

Odabrani ponuditelj je dužan predmet nabave izvršiti uredno, savjesno i odgovorno, pažnjom dobrog stručnjaka, po najvišim profesionalnim standardima, u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na predmet nabave, nalogima i uputama NARUČITELJA i od njega ovlaštenih osoba, uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

Materijal i opremu potrebnu za izvođenje radova koji su predmet nabave dužan je dati IZVOĐAČ.

IZVOĐAČ jamči za kvalitetu izvedenih radova prema uvjetima iz ove dokumentacije, propisa i pravila struke, kao i da će tijekom gradnje poduzeti sve mjere da osigura radove tako da isti nemaju nedostatke koji onemogućuju i smanjuju njihovu vrijednost ili prikladnost za namijenjenu upotrebu.

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o gradnji, IZVOĐAČ odgovara za nedostatke radova koji su predmet ovog ugovora, a koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu, u roku od deset godina od dana uredne

primopredaje. IZVOĐAČ se obvezuje na gradilištu ažurno voditi gradilišnu, tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik i građevinsku knjigu) te dokumentaciju o kvaliteti i sukladnosti građevinskog materijala i opreme, koju će dati na uvid nadzornom inženjeru i čuvati je do primopredaje izvedenih radova, sve sukladno propisima.

IZVOĐAČ je dužan uz konačni obračun predati NARUČITELJU sve potrebne dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme, građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, kao i sve ovjerene jamstvene listove ugrađene opreme i upute za upotrebu ugrađene opreme.

Za sve što ovim ugovorom nije posebno predviđeno važit će odredbe Zakona o gradnji, Zakona o građevnim proizvodima, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti na radu te ostalih pozitivnih propisa koji reguliraju materiju građenja.

XIV. PREDSTAVNIK NARUČITELJA

Članak 31.

Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad UGOVARATELJA, glavnog inženjera/inženjera gradilišta, stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu i ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu.

Nadalje, kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUČITELJA zaduženog za praćenje realizacije ovog Ugovora određuje NARUČITELJ.

XV. NADZOR

Članak 32.

Izvođenje radova NARUČITELJ će nadzirati putem stručnog nadzora nad izvođenjem radova, a IZVOĐAČ je dužan omogućiti mu nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Nadzorni inženjer koji će u ime NARUČITELJA obavljati stručni nadzor, ima sva prava i obveze u provedbi stručnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUČITELJEM, a naročito za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora i nadzornih inženjera za pojedinu vrstu radova koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova po ovom Ugovoru.

NARUČITELJ je dužan prije početka radova dostaviti UGOVARATELJU presliku ugovora o obavljanju stručnog nadzora.

Članak 33.

U provedbi stručnog nadzora građenja, osim dužnosti određenih važećom zakonskom regulativom nadzorni inženjer je obavezan i ovlašten od NARUČITELJA provjeravati i ovjeravati:

- građevinsku knjigu;
- količine i cijene radova u situacijama;
- izvođenje radova prema planu;
- IZVOĐAČEV sustav osiguranja kvalitete;
- uredno vođenje dokumentacije IZVOĐAČA kojom se kontrolira kvaliteta;
- provođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša.

XVI. KOORDINATOR ZA ZAŠTITU NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA – KOORDINATOR II (ukoliko ima više IZVOĐAČA)

Članak 34.

UGOVARATELJ je dužan omogućiti koordinatoru za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinatoru II nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog obavljanja dužnosti sukladno članku 11. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.

NARUČITELJ je dužan prije početka izvođenja radova dostaviti UGOVARATELJU presliku ugovora o obavljanju dužnosti koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II, u slučaju više IZVOĐAČA.

XVII. PRIMOPREDAJA

Članak 35.

Nakon završetka radova, uspješno obavljenog tehničkog pregleda i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, obaviti će se primopredaja građevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici NARUČITELJA i UGOVARATELJA.

Nakon završetka radova UGOVARATELJ je dužan s gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Članak 36.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, UGOVARATELJ je obavezan te nedostatke otkloniti o svom trošku.

U slučaju da UGOVARATELJ ne otkloni sve utvrđene nedostatke u zadanom roku, NARUČITELJ neće obaviti primopredaju, a nedostatke će otkloniti na trošak UGOVARATELJA i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XVIII. TEHNIČKI PREGLED I OKONČANI OBRAČUN

Članak 37.

IZVOĐAČ će odmah po završetku svih radova, a sukladno odredbi članka 5.(3), pisanim putem obavijestiti NARUČITELJA o završetku radova, a NARUČITELJ je obavezan u roku 15 (petnaest) dana obaviti tehnički pregled.

Ugovorne strane su sporazumne da će primopredaju izvedenih radova obaviti u roku 30 (trideset) dana nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda.

Okončanim obračunom ugovorne strane uredit će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi:

- vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu na ugovornu cijenu;
- visinu ukupno isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do okončanog obračuna;
- okončani iznos koji IZVOĐAČ treba primiti od ili vratiti NARUČITELJU prema nespornom dijelu obračuna izvedenih radova;
- iznos koji je NARUČITELJ zadržao na ime uklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje radova;
- podatak o tome da li NARUČITELJ zadržava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu štete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi;
- podatak da su utvrđeni nedostaci otklonjeni ili iznos koji se odbija za otklanjanje nedostataka.

Po potpisanom okončanom obračunu ugovorne strane nemaju nikakvih daljnjih međusobnih potraživanja osim onih koji po prirodi ovog Ugovora i dalje postoje (npr. pravo na regres zbog popravljivanja šteta trećim osobama, otklanjanje nedostataka i sl.).

XIX. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 38.

Sukladno točki 35. Dokumentacije o nabavi i ponudi iz članka 1. ovog Ugovora, ugovorne strane utvrđuju člana/ove zajednice ponuditelja i radove koje će isti izvesti, kako slijedi:

- _____
- _____

NARUČITELJ se obvezuje isplatiti cijenu radova članovima zajednice na temelju ispostavljenih privremenih i/ili okončane situacije, koje moraju odgovarati postotku izvedenih radova, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja privremenih situacija i okončane situacije koje će UGOVARATELJ ispostaviti NARUČITELJU nakon izvršenih radova, uz koje je obavezan priložiti privremene i okončanu situaciju člana/članova zajednice ponuditelja koje je prethodno potvrdio i koji će glasiti na NARUČITELJA.

XX. USTUPANJE DIJELA UGOVORA PODIZVOĐAČIMA

Članak 39.

IZVOĐAČ može tijekom pružanja usluga iz ovog Ugovora od NARUČITELJA zahtijevati:

promjenu PODIZVOĐAČA za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
uvođenje jednog ili više novih PODIZVOĐAČA čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% (trideset posto) vrijednosti Ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora u podugovor ili ne.

Sudjelovanje PODIZVOĐAČA ne utječe na odgovornost IZVOĐAČA za izvršenje ovog ugovora.

IZVOĐAČ snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg PODIZVOĐAČA, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane IZVOĐAČA.

Podaci o PODIZVOĐAČIMA:

Naziv ili tvrtka:

Sjedište:

OIB:

IBAN:

- b) Predmet podugovora:
- c) Vrijednost podugovora:
- d) Postotni dio podugovora: % cijene iz članka 2. ovog Ugovora.

NARUČITELJ je obavezan dio Ugovora koji je izvršen od strane PODIZVOĐAČA izravno plaćati PODIZVOĐAČIMA.

IZVOĐAČ je obavezan naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati PODIZVOĐAČIMA.

XXI. SOLIDARNA ODGOVORNOST

Članak 40.

Ukoliko IZVOĐAČ osnuje zajednicu sa zajedničkim ulaganjem (*joint venture*), konzorcij ili neku drugu grupu s dva ili više članova (zajednicu), koje ne predstavljaju pravnu osobu smatrat će se da su ti članovi pojedinačno i solidarno odgovorni NARUČITELJU za realizaciju Ugovora.

Izmjenu ustrojstva ili pravnog statusa iz prethodnog stavka mora odobriti NARUČITELJ.

NARUČITELJ ima pravo, bez bilo kakvih štetnih posljedica po sebe, ukoliko jedan od članova zajednice gospodarskih subjekata ne izvršava svoje ugovorne obveze u skladu sa odredbama ovog Ugovora (npr. ne izvodi radove u skladu s dinamičkim planom i sl.), naložiti drugom članu zajednice gospodarskih subjekata preuzimanje i realizaciju dijela posla koji je prema ugovoru pripao članu zajednice gospodarskih subjekata koji ne izvršava svoje ugovorne obveze.

Član zajednice gospodarskih subjekata kojem je naloženo preuzimanje, obavezan je preuzeti predmetne radove u roku 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja naloga NARUČITELJA i realizirati iste radove u skladu s dinamičkim planom.

Član zajednice gospodarskih subjekata koji ne izvršava svoje obveze, te je stoga njegov dio radova prepušten drugom članu zajednice gospodarskih subjekata u skladu sa odredbama ovog članka, obavezan je u roku kojem odredi Nadzorni inženjer (maksimalno 30 (trideset) dana) prepustiti izvođenje radova drugom članu zajednice gospodarskih subjekata, a sve u skladu s nalogom NARUČITELJA.

Član zajednice gospodarskih subjekata koji preuzima radove od drugog člana zajednice gospodarskih subjekata, obavezan je u roku 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja naloga NARUČITELJA, predati NARUČITELJU odgovarajuća jamstva (kako je to navedeno odredbama ovog Ugovora) za onaj dio radova koji preuzima.

Članovi zajednice gospodarskih subjekata, bez obzira na razloge nepoštivanja ugovornih obveza kao i bez obzira na to koji član zajednice gospodarskih subjekata svojom

činidbom ili propustom dovodi do nepoštivanja ugovornih obveza, solidarno odgovaraju NARUČITELJU za realizaciju ugovora i izvršenje ugovornih obveza, kao i za štetu nastalu zbog nepoštivanja ugovornih obveza.

XXII. UGOVORNA KAZNA

Članak 41.

Ukoliko krivnjom UGOVARATELJA dođe do prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova NARUČITELJ ima pravo od UGOVARATELJA naplatiti ugovornu kaznu za prekoračenje ugovorenog roka.

Ugovorna kazna se utvrđuje u visini 2‰ (dva promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne može biti veća od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova bez poreza na dodanu vrijednost.

NARUČITELJ ima pravo iznos iz prethodnog stavka odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije ili, ukoliko to želi, putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

U slučajevima kada je ovim Ugovorom određeno da NARUČITELJ ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja Ugovora, visina ugovorne kazne zbog neispunjenja se određuje u visini jamstva za uredno izvršenje ugovora.

U slučaju kada NARUČITELJ ostvaruje pravo na naplatu ugovorne kazne zbog neispunjenja Ugovora dužan je o tome obavijestiti Izvoditelja dopisom u roku od 30 (trideset) dana od dana saznanja za događaj koji predstavlja osnovu za naplatu kazne. Dan predaje pošti preporučeno se smatra danom dostave navedene obavijesti.

Od dana kada Izvoditelj zaprimi dopis NARUČITELJA iz stavka (4) ovog članka smatrati će se da ovaj Ugovor prestaje. Prestankom Ugovora ugovorne strane se oslobađaju svih daljnjih obveza po ovom Ugovoru osim obveze naknade štete.

NARUČITELJ ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja Ugovora u slučajevima kada je to izričito određeno odredbama ovog Ugovora, kao i u slučaju kada NARUČITELJ, primjenom članka 36. ovog Ugovora ili temeljem propisa, ima pravo raskinuti ovaj Ugovor. U tim slučajevima NARUČITELJ ima pravo ili naplatiti ugovornu kaznu radi neispunjenja Ugovora ili raskinuti Ugovor.

NARUČITELJ ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora odnosno jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Ukupan iznos ugovorne kazne naplaćen po bilo kojoj osnovi ne može prijeći vrijednost jamstva za uredno izvršenje ugovora.

Rok izvođenja radova iz članka 5.(1) ovog Ugovora produljit će se:

- u slučajevima u kojima je IZVOĐAČ zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza NARUČITELJA bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ovog Ugovora, a čije nastupanje IZVOĐAČ u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je IZVOĐAČ zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje IZVOĐAČ nije sam uzrokovao.
- za broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova u skladu s planom iz članka 6.(1) ovog Ugovora. Nepovoljne

vremenske prilike se utvrđuju evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku.

Radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetra, normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao desetogodišnji mjesečni prosjek tih parametara, izmjereno u nekoj meteorološkoj stanici u blizini lokacije gradilišta.

Radi evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za jedan od tih parametara IZVOĐAČ je obavezan tražiti podatke o temperaturi, oborinama ili vjetru od najbliže meteorološke stanice.

U svojoj procjeni, Nadzorni inženjer će uzeti u obzir iznimni i uobičajeni karakter nepovoljnih klimatskih uvjeta i njihovog mogućeg negativnog učinka na kritični put radova i rok izvođenja/završetka radova.

- ako NARUČITELJ izda IZVOĐAČU pisani nalog o obustavi radova.

U slučaju produljenja roka iz prethodnog stavka, IZVOĐAČ će u roku 7 (sedam) dana od naloga nadzornog inženjera upisanog u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg će biti vidljiv novi rok završetka radova.

XXIII. NAKNADA ŠTETE

Članak 42.

IZVOĐAČ je obavezan sanirati sve nastale štete uslijed građenja uključivo i oštećenja na mreži javnih i nerazvrstanih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova.

Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju već se podrazumijeva da su uključeni u ukupnu ugovornu cijenu.

Članak 43.

IZVOĐAČ je u obvezi štiti, obešteti, ne smatrati odgovornim i braniti NARUČITELJA i njegove djelatnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih šteta, odgovornosti, materijalnih zahtjeva, traženja, pravnih radnji i pravnih odluka koji su prouzročeni zbog povrede ugovora po IZVOĐAČU, njegovim zaposlenicima, predstavnicima, zastupnicima i PODIZVOĐAČima i dobavljačima, te od bilo kojih njihovih obveza prema ovom Ugovoru.

U slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema NARUČITELJU, a koji proizlaze iz izvršenja obveza IZVOĐAČA po ovom Ugovoru, IZVOĐAČ se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti.

Ukoliko bi NARUČITELJ popravio ili nadoknadio štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe ovog Ugovora, NARUČITELJ ima pravo naknaditi štetu odbitkom odgovarajućeg iznosa od bilo koje situacije koju je ispostavio IZVOĐAČ, odnosno na NARUČITELJU drugi prihvatljivi način.

Članak 44.

Rizik propasti ili oštećenja građevine ili radova iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje NARUČITELJU snosi IZVOĐAČ, te nema pravo na naknadu od NARUČITELJA.

Ukoliko se na radovima ili dijelu građevine dogodi gubitak ili šteta tijekom perioda kada je IZVOĐAČ odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku, IZVOĐAČ će nadoknadi gubitak ili ispraviti štetu na svoj rizik i na trošak tako da radovi ili građevina odgovaraju Ugovoru.

XXIV. POLICE OSIGURANJA

Članak 47.

IZVOĐAČ je dužan u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora, a najkasnije do početka radova, predati važeću policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti, za razdoblje od uvođenja u posao do uredne primopredaje. Polica osiguranja mora biti, bez franšize, s minimalno osiguranom svotom po štetnom događaju kako slijedi: u iznosu 200.000,00 kuna za odgovornost prema trećima i 200.000,00 kuna za osiguranje imovinskih šteta koje mogu nastati na komunalnoj infrastrukturi i okolnim građevinskim objektima uslijed izvođenja radova, vinkulirana u korist NARUČITELJA, uz uvjet da se prava u slučaju štetnog događaja prenose na NARUČITELJA do navedenog iznosa. IZVOĐAČ je uz policu dužan dostaviti i dokaz o uplaćenju premiji ili 1. rati osiguranja.

XXV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 48.

Prilikom dostave potpisanog primjerka Ugovora ili najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana potpisa ugovora obje ugovorne strane, odabrani ponuditelj je obavezan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja se u obliku bankovne garancije bezuvjetno, na prvi pisani poziv i bez prigovora u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 120 dana dulji od datuma predviđenog roka za izvođenje radova. **Nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora nakon proteka 14 (četrnaest) dana od dana potpisa ugovora obje ugovorne strane predstavlja razlog za trenutni raskid ugovora i naplatu jamstva za ozbiljnost ponude.**

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata isto mora glasiti na sve članove zajednice te jamstvo mora sadržavati navod da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata.

NARUČITELJ je ovlašten iz jamstva naplatiti sve štete nastale neurednim izvršenjem ugovornih obveza.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora bit će vraćeno u roku od 30 dana od dana kada odabrani ponuditelj to jest IZVOĐAČ dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016, neovisno o sredstvu jamstva koje je javni NARUČITELJ odredio, gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu.

XXVI. JAMSTVENI ROK, ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

Članak 49.

IZVOĐAČ jamči za kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala. Garantni rok za kvalitetu radova utvrđuje se na ____ (_____) mjeseci, a odgovornost za bitne zahtjeve građevine u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18). Garantni rok, odnosno Jamstva, počinju teći od dana primopredaje.

Za nedostatke u izradi građevine koje se odnosi na temeljne zahtjeve za građevinu iz članka 8. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) IZVOĐAČ daje se jamstveni rok od 10 godina. Za ugrađenu opremu IZVOĐAČ daje NARUČITELJU jamstvo prema uputama proizvođača tog uređaja, ali ne manje od dvije godine, a koje se dokazuje jamstvenim listom proizvođača.

Nedostatak u smislu ovog ugovora je i svako odstupanje od parametara i karakteristika građevine koji su utvrđeni dokumentacijom navedenom u članku 2 ovog ugovora, te opće obveznim tehničkim normama i propisima.

- Ukoliko se unutar jamstvenog roka pojave nedostaci, NARUČITELJ ima pravo na :
- besplatno uklanjanje nedostataka od strane IZVOĐAČ (popravak)
 - nadoknadu štete
 - sve druge zakonske zahtjeve

Ukoliko NARUČITELJ zahtjeva popravke, IZVOĐAČ mora početi sa uklanjanjem nedostataka na građevini u roku 48 sati od poziva i ukloniti nedostatke u tehnički izvedivom roku određenom od strane NARUČITELJA. Ukoliko popravak ne uspije i ukoliko nedostaci nisu uklonjeni iz neopravdanog razloga u zadanom roku, tada NARUČITELJ ima pravo ustupiti izvođenje popravaka trećoj osobi. Troškove koju nastaju na taj način IZVOĐAČ mora nadoknaditi NARUČITELJU.

Uklanjanje eventualnih nedostataka vrši se sukladno dogovoru između IZVOĐAČA i NARUČITELJA. To vrijedi i kod dogovora vezanih uz termine i za način uklanjanja nedostataka.

XXVII. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 50.

Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od deset (10) dana od dana uspješno izvedene primopredaje radova i potpisa zapisnika o primopredaji, predati NARUČITELJU sljedeća jamstva:

- Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku I

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku I odnosi se na sve druge radove koji nisu obuhvaćeni člankom 633. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18). Jamstvo se dostavlja u obliku neopozive i bezuvjetne, bankarske garancije u korist NARUČITELJA i s klauzulom „plativo na prvi pisani poziv“ i „bez prigovora“, u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a **s rokom važenja sukladno ponudi odabranog ponuditelja.**

- Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku II

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku II odnosi se na sve radove koji su obuhvaćeni člankom 633. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18). Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se u obliku bjanko zadužnice, ispostavljene sukladno Pravilniku o registru zadužnica i bjanko zadužnica (NN 115/12, 125/14 i 82/17), na iznos od 10% od ukupne vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a s rokom važenja od 10 godina, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Ako odabrani ponuditelj, to jest IZVOĐAČ ne preda jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku NARUČITELJ će na okončanoj situaciji, to jest po računu zadržati iznos u visini 10% izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete. NARUČITELJ zadržava pravo u opisanom slučaju raskinuti ovaj Ugovor jednostranom izjavom i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016, neovisno o sredstvu jamstva koje je javni NARUČITELJ odredio, gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu.

XXVIII. RASKID UGOVORA

Članak 51.

Ako postoji opravdana sumnja da radovi iz ovog ugovora neće biti izvedeni u ugovorenom roku, odnosno međurokovi prema predviđenom detaljnom dinamičkom planu, NARUČITELJ ima pravo zatražiti od IZVOĐAČA da poduzme sve potrebne mjere kojima se osigurava odgovarajuće ubrzanje i njihovo usklađivanje s ugovorenim detaljnim planom građenja bez dodatnih troškova po NARUČITELJA i INVESTITORA.

NARUČITELJ ima pravo raskinuti ovaj ugovor na štetu IZVOĐAČA ukoliko iz neopravdanih razloga (osim više sile ili krivnjom NARUČITELJA):

- IZVOĐAČ ne izvede radove u vrijednosti koja više od 80% vrijednosti radova koje je za to razdoblje utvrdio i predvidio detaljnom financijskom planu izvođenja radova, koji su prethodno odobreni od strane NARUČITELJA. Utvrđivanje vrijednosti stvarno izvedenih radova se vrši temeljem ovjerene građevinske knjige od strane Nadzornog inženjera i po njoj izdanoj situaciji.
- IZVOĐAČ kasni s radovima više od 30 kalendarskih dana u odnosu na međurokove iz detaljnog vremenskog plana građenja koji su prethodno odobreni od strane NARUČITELJA.
- IZVOĐAČ prekine radove bez opravdanog razloga te ako ih ponovno ne započne nakon pismenog poziva i određivanja roka od strane NARUČITELJA,
- IZVOĐAČ trajno i ozbiljno ne ispunjava ostale ugovorne obveze usprkos pismenoj opomeni NARUČITELJA,
- Ako je nad imovinom IZVOĐAČA pokrenut stečajni postupak ili postupak prisilne nagodbe ili ako je on upao u imovinske neprilike,
- Ako je pravovremeno ispunjavanje građevinskog naloga ozbiljno dovedeno u pitanje zbog zapreka za koje je odgovoran IZVOĐAČ, te kada IZVOĐAČ ne može dokazati izvršavanje obveze u skladu s detaljnim dinamičkim planom čak i onda kada je određeni rok naknadno utvrđen od strane NARUČITELJA

- Ako IZVOĐAČ prolongira pridržavanje ugovornih međurokova npr. onih koji su utvrđeni detaljnim dinamičkim planom i ako usprkos isteku određenog roka koji je određen uz naznaku za mogućnost odstupanja ne dokaže pravovremeno izvršavanje predmeta gradnje

Ukoliko dođe do raskida ugovora, krivnjom IZVOĐAČA, INVESTITOR je dužan IZVOĐAČU platiti za ispravno i kvalitetno izvedene radove s time da NARUČITELJ ima pravo aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno članku 20. ovog ugovora. U tom slučaju ugovorene kazne iz prethodnog članka se ne zaračunavaju.

Ukoliko dođe do raskida ugovora, u slučaju ako IZVOĐAČ nije odgovoran za raskid, NARUČITELJ je dužan IZVOĐAČU platiti samo za ispravno i kvalitetno izvedene radove, a sve ostale troškove snosi IZVOĐAČ.

U slučaju raskida ili otkaza ovog Ugovora ili potpune obustave izvođenja ugovorenih radova, okončani obračun i predaju radova NARUČITELJU izvršit će posebna komisija od 4 (slovima: četiri) člana u koju ulaze predstavnici ugovornih strana i Nadzorni inženjer. Obračun radova u ovom slučaju mora se započeti najkasnije u roku od 7 (slovima: sedam) dana od nastupa raskida ili otkaza ovog Ugovora ili obustave izvođenja ugovorenih radova i završiti u krajnjem roku od 30 (slovima: trideset) dana.

Raskid se daje preporučenim pismom na adresu IZVOĐAČA i nastupa kada IZVOĐAČ primi obavijest o raskidu ugovora.

U slučaju raskida IZVOĐAČ je dužan odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od prijama obavijesti o raskidu, isprazniti i predati gradilište NARUČITELJU bez prava retencije (zadržanje) građevine ili avansa, s time da je dužan nadoknaditi svu nastalu štetu NARUČITELJU.

IZVOĐAČ nema pravo na raskid ugovora ukoliko je došlo do odgode plaćanja ili umanjenja iznosa privremene situacije prouzročene nedostatnim i/ili nepravilno izvršenim obvezama od strane IZVOĐAČA.

Ugovor se raskida pisanom obaviješću drugoj strani preporučenom pošiljkom, te raskid stupa na snagu 7-og (sedmog) dana po primitku obavijesti o raskidu.

Članak 52.

U slučaju raskida Ugovora IZVOĐAČ je obavezan u primjerenom roku, a najduže u roku od 30 (trideset) dana:

- osloboditi gradilište od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih PODIZVOĐAČA;
- izvršiti primopredaju svih radova, te predati dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehničkog pregleda nadzornom inženjeru; i
- konzervirati radove, tj. zaštititi ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način.

Ukoliko IZVOĐAČ ne izvrši u prethodnom stavku navedene obveze u za to određenim rokovima NARUČITELJ ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, te bez potrebe ishoda odobrenja IZVOĐAČA, ukloniti s gradilišta materijal i strojeve IZVOĐAČA ili PODIZVOĐAČA na trošak IZVOĐAČA i pohraniti ih u javno ili drugo skladište na trošak IZVOĐAČA.

XXIX. INTEGRITET ILI NAČELO SAVJESNOSTI I POŠTENJA

Članak 53.

IZVOĐAČ jamči i obvezuje se da nije počinio, niti da je itko prema njegovom znanju počinio, te da neće počinuti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost počinuti bilo koju od sljedećih navedenih radnji:

- (a) korupciju, prijetnju ili prijevaru (prema niže navedenoj definiciji) te primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje neke osobe u javnoj službi ili funkciji, odnosno na direktora ili radnika javne ustanove ili poduzeća, odnosno direktora ili radnika javne međunarodne organizacije, u vezi s nekim postupkom javne nabave ili provedbom nekog ugovora,
- (b) svako drugo djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupke javne nabave ili provedbe ugovora na štetu Nositelja zajedničke nabave, odnosno Dodatnog naručitelja, uključujući i tajni dogovor ponuditelja.

U tom smislu, ako je neki član Uprave IZVOĐAČA upoznat s nekom od činjenica navedenih u stavku 1. ovog članka, smatra se da je s time upoznat i IZVOĐAČ. IZVOĐAČ se obvezuje da će bez odgađanja obavijestiti NARUČITELJA ako sazna bilo kakvu informaciju ili činjenicu koja upućuje na mogućnost počinjenja bilo kojeg od navedenih djela u stavku 1. ovog članka.

U svrhu ove odredbe,

- „Korupcija“ znači nuđenje, davanje ili obećavanje nekog dara ili druge koristi koja može utjecati na djelovanje neke službene ili odgovorne osobe, da u granicama svoje ovlasti obavi radnju koju ne bi smio obaviti ili ne obavi radnju koju bi morao obaviti ili da u granicama svoje ovlasti obavi radnju koju bi morao obaviti ili obavi radnju koju ne bi smio obaviti, vezano uz postupak javne nabave ili izvršenje nekog ugovora, te posredovanje pri nuđenju, davanju ili obećavanju dara ili druge koristi službenoj ili odgovornoj osobi pod gore navedenim uvjetima.
- „Prijetnja“ znači prijetnju nekoj službenoj ili odgovornoj osobi kakvim zlom da bi je se ustrašilo ili uznemirilo u vezi s njezinim radom ili položajem, vezano uz postupak javne nabave ili izvršenje nekog ugovora.
- „Prijevara“ znači dovođenje bilo koga u vezi s postupkom javne nabave ili izvršenja ugovora u zabludu lažnim prikazivanjem ili prikrićivanjem činjenica s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi. Navedeno uključuje i sporazume između ponuditelja protivno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.
- „Izvođač“ je pravna osoba i odgovorna/ovlaštena fizička osoba u pravnoj osobi koja sudjeluje u postupku javne nabave.

XXX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije određeno odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovanju i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje

Članak 56.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Dubrovniku.

Članak 57.

Sastavni dio ovog Ugovora su:

1. Dokumentacija za nadmetanje od lipnja 2018. godine
2. Ugovorni troškovnik
3. Ponuda Izvođača broj:..... od
4. Odluka NARUČITELJA Urbroj: od.....
5. Vremenski plan (iz članka 8. ovog Ugovora)
6. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 58.

Ovaj ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUČITELJ zadržava 6 (šest) primjeraka, a IZVOĐAČ 2 (dva) primjerka.

Članak 59.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovog Ugovora

ZA NARUČITELJA:

Gradonačelnik

Mato Franković

ZA IZVOĐAČA:

Direktor

KLASA: UP/I-406-01/18-02/08

URBROJ: 2117/01-01-18-
Dubrovnik, lipnja 2018.